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ВВЕДЕНИЕ 
 
В соответствии с учебным планом студенты очной, заочной и кон-
трактной форм обучения специальности 080101.65 по дисциплине «Эко-
номика организаций (предприятий)» выполняют курсовую работу на 
тему «Технико-экономическое обоснование инвестирования строитель-
ства промышленного объекта». 
В условиях перехода к рыночным отношениям и дефицита финансо-
вых ресурсов важнейшим критерием отбора инвестиционных проектов яв-
ляется их технико-экономическая оценка. В курсовой работе экономиче-
ское обоснование инвестиционного проекта рассматривается примени-
тельно к строительству нового промышленного объекта. 
Долгосрочные инвестиции, связанные с созданием новых производств 
и предприятий, считаются целесообразными, если по истечении опреде-
ленного срока они полностью возмещаются и приносят прибыль, доста-
точную для компенсации временного отказа от привлечения их в другие 
сферы хозяйственной деятельности. В связи с этим, для оценки экономи-
ческой эффективности инвестиционных проектов необходимо рассчитать 
систему показателей, отражающих соотношение затрат и результатов и 
учитывающих финансовые последствия осуществления проекта для его 
участников (инвесторов). 
Данные методические указания выполнены в соответствии с мето-
дическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных 
проектов и их отбору для финансирования, которые в основном рассчи-
таны и адаптированы для условий перехода к рыночной экономике. 
В рамках курсовой работы не представляется возможным рассмотреть 
технико-экономическое обоснование проекта в полном объеме. Такие во-
просы, как характеристика рынка, прогноз сбыта и конкурентоспособность 
продукции, географические аспекты строительства объекта, проектно-
конструкторская документация и некоторые другие не включены в состав 
курсовой работы вследствие недостаточной изученности этих вопросов и 
ограниченности объема курсовой работы. 
Технико-экономическое обоснование проекта представлено двумя ос-
новными разделами. 
1. Расчет технико-экономических показателей инвестиционного про-
екта (часть I методических указаний). 
2. Финансово-экономическая оценка проекта (часть II методических 
указаний). 
Методические рекомендации по выполнению указанных разделов со-
провождаются конкретным примером расчета эффективности инвестиций 
в строительство условного промышленного объекта. 
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Выполнение курсовой работы поможет студентам закрепить получен-
ные теоретические знания по дисциплине «Экономика организаций (пред-
приятий)», а в дальнейшем – применить полученные знания и практиче-
ские навыки при выполнении дипломных проектов и будущей самостоя-
тельной работе. 
 
ЧАСТЬ 1. РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
 
В данном разделе рассматривается методика расчета основных технико-
экономических показателей проекта на примере экономического обосно-
вания инвестирования строительства промышленного объекта (предпри-
ятия, цеха) по производству продукции. 
 
1.1. РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Производственная мощность предприятия представляет собой макси-
мально возможный выпуск продукции на соответствующий период (месяц, 
квартал, год) при оптимальном использовании наличного оборудования и 
производственных площадей, прогрессивной технологии, рациональной 
организации производства и труда. 
В условиях рынка производственная мощность должна предусматри-
вать возможность своевременно перестроить производственный процесс в 
зависимости от изменения ёмкости рынка, роста конкурентоспособности 
продукции, изменения объема, номенклатуры и ассортимента. 
В общем виде производственная мощность (ПМ) может быть выраже-
на формулой: 
                                                ПМ = Мч n Вэф ,                                                 (1) 
 
где Мч – часовая мощность (производительность) единицы ведущего обо-
рудования в натуральном выражении; 
 n – количество единиц ведущего оборудования; 
 Вэф – годовой эффективный фонд времени работы единицы ведущего 
оборудования, час. 
Для расчета производственной мощности и ряда последующих расче-
тов (стоимости оборудования, амортизационных отчислений, периода про-
изводства) по данным табл. 1 следует выбрать (в заданных пределах) зна-
чения следующих параметров: 
 количество оборудования (по видам); 
 часовая производительность единицы ведущего оборудования; 
 сроки службы оборудования; 
 режим работы оборудования; 
   время простоя единицы ведущего оборудования в ремонте и по тех-
нологическим причинам. 
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Таблица 1 
Исходные данные 
 
№ 
п/п 
Наименование 
оборудования 
Коли-
чество, 
шт. 
Срок 
службы, 
лет 
Часовая 
произво-
дитель-
ность, 
ед./час. 
Режим 
работы, 
смен 
Время 
простоя 
в ремонте, 
дней 
1 Ведущее оборудо-
вание 
5 - 10 6 - 10 2,5 - 4,0 1 - 3 10 - 15 
2 Вспомогательное 
оборудование 
3 - 6 2,5 - 5 – 1 - 3 – 
3 Транспортные 
средства 
– 4 - 6 – 1 - 3 – 
4 Инструменты, ин-
вентарь, контрольно-
измерительные 
приборы (КИП) 
– 6 - 8 – – – 
 
Годовой эффективный фонд времени работы ведущего оборудования 
(n Вэф) зависит от характера производственного процесса, количества обо-
рудования и режима работы предприятия. 
Расчет 1. Работа на новом предприятии предусматривается с перио-
дическим производственным циклом по следующему режиму: 
• шестидневная рабочая неделя; 
• продолжительность смены в среднем – 6,67 ч.; 
• сменность работы – 2; 
• выходные и праздничные дни – 62; 
• время на технологические остановки и простои в ремонте – 12 дней 
на единицу ведущего оборудования. 
Технологический процесс производства предусматривает приобрете-
ние 8 единиц ведущего оборудования со сроком службы 8 лет, 5 единиц 
вспомогательного оборудования со сроком службы 4 года, а также транс-
портных средств со сроком службы 5 лет и инструмента, инвентаря, КИП 
со сроком службы 6 лет. 
Первоначально для расчета производственной мощности с помощью 
табл. 2 устанавливается фонд эффективного времени работы ведущего 
оборудования за год. 
Примем для расчета производственной мощности Мч = 3,86 изде-    
лий в час. Тогда производственная мощность предприятия составит:      
ПМ = 3,86 · 31 056 = 119 876 изделий. Следовательно, при полном освое-
нии производственной мощности годовой выпуск продукции можно при-
нять в объеме 120 тыс. изделий. 
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Таблица 2 
 
Расчет фонда эффективного времени работы ведущего оборудования 
 
Значения показателей 
№ 
п/п 
Показатели на единицу  
оборудования 
на все  
оборудование 
1 Количество оборудования, шт. 1 8 
2 Число календарных дней 365 Х 
3 Праздничные и выходные дни 62 Х 
4 Количество рабочих дней 303 Х 
5 Простои на технологические остановки и  
ремонт, дней 
12 96 
6 Количество эффективных дней работы 291 2328 
7 Сменность работы 2 2 
8 Продолжительность смены, час. 6,67 6,67 
9 Фонд эффективного времени работы, (n  Вэф), 
час. 
3882 31 056 
 
1.2. РАСЧЕТ ОБЩИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ 
 
Под долгосрочными инвестициями следует понимать единовремен-
ные затраты на создание, увеличение размеров, а также приобретение вне-
оборотных активов длительного пользования (более одного года). 
Долгосрочные инвестиции охватывают более широкий спектр вложе-
ний во внеоборотные активы, чем капитальные вложения. К основным на-
правлениям инвестирования относятся новое строительство; реконструк-
ция; техническое перевооружение; приобретение зданий, сооружений, 
оборудования и других объектов основных средств; приобретение земель-
ных участков и объектов природопользования; приобретение нематери-
альных активов. 
В курсовой работе рассматривается одно из важнейших направления 
инвестирования – новое строительство, под которым следует понимать 
строительство комплекса объектов основного, подсобного и обслуживаю-
щего назначения вновь создаваемых предприятий, зданий и сооружений, а 
также филиалов и отдельных производств, которые после ввода в эксплуа-
тацию будут находиться на самостоятельном балансе. Строительство осу-
ществляется на новых площадках в целях создания новой производствен-
ной мощности. 
Общий объем инвестиций на строительство промышленного объекта 
включает затраты на: 
1) приобретение (аренду) земельного участка; 
2) строительно-монтажные работы (подготовка строительной площад-
ки, строительство зданий и сооружений); 
3) приобретение, доставку и монтаж оборудования, а также на покупку 
транспортных средств, инструментов, инвентаря и т.д.; 
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4) замещение оборудования с коротким, т.е. меньшим, чем у ведущего 
оборудования, сроком службы; 
5) подготовку производства; 
6) создание производственной инфраструктуры (сопутствующих   
объектов); 
7) в оборотный капитал. 
 
1.2.1. Затраты на приобретение земельного участка 
 
Эффективность функционирования предприятия и его экономический 
рост во многом зависят от выбора места строительства объекта. Поэтому 
обоснование пункта строительства нового предприятия должно быть осно-
вано на тщательных экономических расчетах, учитывающих многообразие 
внешних и внутренних условий развития предприятия. 
Так, при проектировании строительства предприятий лесного ком-
плекса наряду с внешними факторами, определяемыми рыночной системой 
хозяйствования, необходимо учитывать многочисленные внутренние фак-
торы, носящие специфический отраслевой характер. К числу последних 
относятся факторы ресурсного обеспечения производства (количественная 
и качественная характеристика сырья, близость к источникам сырья, топ-
лива, электроэнергии и др.); факторы, обеспечивающие желаемый уровень 
экономического и технического развития предприятия (организационно-
правовая форма хозяйствования, развитие транспортной сети, НТП и др.); 
демографические факторы (обеспеченность трудовыми ресурсами, создание 
инфраструктуры и др.); экологические факторы (возрастание экологической 
нагрузки на природные экосистемы, наличие экологической ниши и др.). 
При строительстве нового предприятия определяются затраты на при-
обретение земельного участка. Стоимость занимаемого предприятием зе-
мельного участка (Кз) зависит от его размера, кадастровой оценки земли и 
определяется по формуле 
                                                     Кз = Sотв. Цз  ,                                                  (2) 
 
где Sотв. – площадь отвода под строительство объекта, га; 
Цз – кадастровая стоимость земли, ден.ед.
1 / га. 
В курсовой работе рекомендуется площадь земельного участка принять в 
размере 3 - 8 га, а нормативную цену земли – в пределах 80 - 100 ден. ед. / га. 
Расчет 2. Занимаемая новым предприятием площадь земельного уча-
стка составляет 5 га, кадастровая стоимость земли в выбранном для строи-
тельства объекта районе равна 80 ден. ед. / га. 
Тогда размер инвестиций на приобретение земельного участка составит 
Кз = 5  80 = 400 ден. ед. 
                                                        
1 ден.ед. – условная денежная единица 
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1.2.2. Затраты на строительство зданий и сооружений 
 
Затраты на строительно-монтажные работы определяются по укруп-
ненным расценкам на основе стоимости единицы объема строительных ра-
бот (1 м3 здания, 1 п.м. сооружения и т.п.) или по нормативам удельных 
капитальных вложений проектных организаций для конкретного произ-
водства. 
Таким образом, стоимость зданий и сооружений (Кз,с) можно опреде-
лить по формуле: 
                                                    Кз,с = Ксмр  ПМ,                                              (3) 
где Ксмр – удельные капвложения в строительно-монтажные работы, ден. ед./  
ед. мощности; 
ПМ – производственная мощность объекта, тыс. изд. 
В курсовой работе величину удельных капвложений следует принять 
в размере 10 - 15 ден. ед./ 10 изделий, срок эксплуатации зданий и сооруже-
ний – в пределах 15 - 25 лет. 
Перед началом строительства любого объекта выполняются работы по 
подготовке строительной площадки, затраты на осуществление которых 
также следует предусмотреть при расчете инвестиций на проведение 
строительно-монтажных работ. 
В курсовой работе затраты на выполнение подготовительных работ 
(Кпр) рекомендуется принять в размере 1 - 3 % от стоимости зданий и со-
оружений. 
Расчет 3. Проектный срок эксплуатации зданий и сооружений произ-
водственного назначения составляет 20 лет. Удельные капвложения в 
строительно-монтажные работы, включающие затраты в основное произ-
водство, составляют 13,33 ден. ед. на 10 изделий. Затраты на подготовку 
строительной площадки принимаются в размере 3 % от стоимости зданий 
и сооружений. 
Тогда общие затраты на проведение строительно-монтажных работ по 
основному производству составят 164,8 тыс. ден. ед., в т.ч.: 
• строительство зданий и сооружений: 
Кз,с = 13,33  120 / 10 = 160 тыс. ден. ед.; 
• подготовительные работы: 
Кпр = 160  0,03 = 4,8 тыс. ден. ед. 
 
1.2.3. Затраты на приобретение оборудования 
 
Балансовая стоимость технологического, транспортного оборудова-
ния, инвентаря, инструмента и КИП (виды приобретаемого оборудования 
установлены ранее) включает в себя: 
1) затраты на приобретение оборудования; 
2) затраты на монтаж (для технологического оборудования); 
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3) прочие затраты (запчасти к оборудованию, установка фундамента 
под оборудование, другие специальные работы). 
Затраты на приобретение технологического оборудования (ведущего и 
вспомогательного) формируются на основе количества оборудования, оп-
товых цен, транспортных и заготовительно-складских расходов. 
Стоимость остального оборудования, а также затраты на монтаж тех-
нологического оборудования и прочие затраты определяются в курсовой 
работе укрупненно (в процентах от стоимости технологического оборудо-
вания). 
Значение показателей, необходимых для расчета балансовой стоимо-
сти оборудования, следует принять по данным табл. 3. 
Таблица 3 
Данные для расчета стоимости оборудования 
 
№ 
п/п Наименование показателей 
Значение  
показателей 
1 Оптовая цена технологического оборудования, тыс. ден.ед.: 
ведущее оборудование 
вспомогательное оборудование 
 
40 - 100 
5 - 10 
2 Транспортные расходы, % к цене 15 - 20 
3 Заготовительно-складские расходы, % к цене 1 - 3 
4 Затраты на монтаж, % 10 - 15 
5 Стоимость транспортных средств, % 5 - 10 
6 Стоимость инструмента, инвентаря, КИП, % 1 - 3 
7 Прочие затраты, % 3 - 5 
 
Расчет 4. Для производства продукции (по данным расчета 1) использу-
ется 13 единиц технологического оборудования, в т.ч. 8 единиц ведущего обо-
рудования и 5 – вспомогательного. Оптовая цена ведущего оборудования со-
ставляет 80 тыс. ден. ед., вспомогательного – 10 тыс. ден. ед. транспортные 
расходы принимаются в размере 20 %, заготовительно-складские – 1,5 %. 
Расчет затрат на приобретение технологического оборудования при-
водится в табл. 4. 
Таблица 4 
Расчет стоимости технологического оборудования 
 
№ 
п/п 
Наименование 
оборудования 
Количе-
ство, 
шт. 
Цена 
оптовая, 
тыс. 
ден.ед. 
Транс-
портные 
расходы, 
тыс. 
ден.ед. 
Загото-
вит.- 
склад. 
расходы, 
тыс. 
ден.ед. 
Цена при-
обретения, 
тыс. 
ден.ед. 
Стоимость 
приобре-
тения, тыс. 
ден.ед. 
1 Ведущее 8 80 16 1,2 97,2 777,6 
2 Вспомогатель-
ное 
5 10 2 0,2 12,2 61,0 
 ИТОГО 13 – – – – 838,6 
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Для расчета балансовой стоимости всего оборудования (табл. 5) за-
траты на монтаж технологического оборудования принимаются в следую-
щих размерах: для ведущего оборудования – 15 %, для вспомогательного – 
10 %. Стоимость транспортных средств составляет 8 %, инструмента, инвен-
таря, КИП – 2 %, прочие затраты – 5 % от стоимости технологического обо-
рудования.  
Таблица 5 
Расчет балансовой стоимости оборудования 
 
№ 
п/п 
Наименование оборудования и затрат 
Сумма, 
тыс. ден.ед. 
1 Ведущее оборудование, всего, 
в том числе: 
стоимость приобретения; 
затраты на монтаж 
894,2 
 
777,6 
116,6 
2 Вспомогательное оборудование, всего, 
в том числе: 
стоимость приобретения; 
затраты на монтаж 
67,1 
 
61,0 
6,1 
3 Итого по технологическому оборудованию 961,3 
4 Стоимость транспортных средств 76,9 
5 Стоимость инструмента, инвентаря, КИП 19,2 
6 Прочие затраты 48,1 
7 Балансовая стоимость оборудования, в том числе  
стоимость вспомогательного оборудования 
1105,5 
67,1 
 
1.2.4. Затраты на замещение оборудования с меньшим, чем у ведущего 
оборудования, сроком службы 
 
Сроки эксплуатации различных видов машин и механизмов могут су-
щественно различаться. Поэтому, принимая период производства продук-
ции равным сроку службы ведущего оборудования, необходимо преду-
смотреть замену за этот период того оборудования, срок эксплуатации ко-
торого короче, чем у ведущего оборудования. 
В курсовой работе рекомендуется срок службы вспомогательного 
оборудования принять меньшим (в два и более раза), чем у ведущего обо-
рудования (см. табл. 1). Таким образом, следует предусмотреть как мини-
мум одну замену вспомогательного оборудования. Например, если срок 
службы ведущего оборудования принимается 10 лет, то для вспомогатель-
ного оборудования можно принять 2,5 года или 5 лет. В первом случае бу-
дут иметь место три замены, а во втором – одна замена вспомогательного 
оборудования. 
Расчет 5. Согласно условий расчета 1 срок эксплуатации ведущего 
оборудования составляет 8 лет, вспомогательного – 4 года. Таким образом, 
за период производства продукции предусматривается одна замена      
вспомогательного оборудования с затратами (по данным табл. 5) 67,1 тыс. 
ден. ед. 
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1.2.5. Затраты на подготовку производства 
 
На большинстве промышленных предприятий имеет место подгото-
вительный или предпроизводственный этап, связанный с необходимостью 
предварительной подготовки к основному производству сырья, материа-
лов, оборудования и требующий определенных затрат. К таким работам 
относятся, например, наладка оборудования, выбор партии деталей, разра-
ботка технологических карт, расчет поставок, подбор сырья по диаметру и 
другие работы. 
В курсовой работе рекомендуется принять затраты на подготовку 
производства укрупненно в размере 5 - 8 % от балансовой стоимости обо-
рудования с учетом затрат на замещение оборудования с коротким сроком 
службы. 
Расчет 6. В рассматриваемом примере затраты на подготовку произ-
водства принимаются в размере 8 %. По данным табл. 5 балансовая стои-
мость оборудования с учетом затрат на замену вспомогательного оборудо-
вания составляет 1172,6 тыс. ден. ед. (1105,5 + 67,1). Тогда величина рас-
ходов, связанных с подготовкой производства, составит 93,8 тыс. ден. ед. 
(1172,6  0,08). 
 
1.2.6. Затраты на создание производственной инфраструктуры 
 
Капитальные вложения на строительство предприятия, наряду с за-
тратами в основное производство, включают в себя расходы на создание 
производственной инфраструктуры, а также временных объектов. Произ-
водственная инфраструктура предприятия представлена рядом вспомога-
тельных и обслуживающих подразделений цехового и общехозяйственно-
го назначения. К ним относятся: производство по ремонту оборудования, 
энергообеспечение, водоснабжение, котельная, связь и другие сопутст-
вующие объекты. 
В курсовой работе при расчете общих капитальных вложений величи-
ну затрат на сопутствующие объекты рекомендуется принять в размере 2 - 6 % 
от инвестиций в основной объект. Срок эксплуатации сопутствующих объ-
ектов можно принять в пределах 10 - 15 лет. 
Расчет 7. По данным расчетов 2 - 6 сумма инвестиций составляет 
1431,6 тыс. ден. ед. (0,4 + 4,8 + 160,0 + 1105,5 + 67,1 + 93,8). Величина рас-
ходов в сопутствующие объекты принимается в размере 2 %. Тогда сумма 
затрат на создание производственной инфраструктуры составит 28,6 тыс. 
ден. ед. (1431,6  0,02). 
Срок эксплуатации сопутствующих объектов принимается в среднем 
10 лет. 
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1.2.7. Затраты на формирование оборотного капитала 
 
Составной частью производственного капитала товарного произ-
водства является оборотный капитал, или оборотные средства. Часть 
оборотных средств непосредственно участвует в производственном 
процессе и потребляется в каждом производственном цикле (например, 
материальные ресурсы), а другая часть обслуживает сферу обращения 
(например, готовая продукция на складе, денежные средства). 
На практике достаточность оборотных средств устанавливается на ос-
нове нормирования их расхода, а также путем определения оптимального 
объема текущего складского и гарантийного (страхового) запаса, необхо-
димого для обеспечения непрерывности производства. Расчет потребности 
в оборотных средствах является достаточно трудоёмким процессом. 
В курсовой работе оборотный капитал следует рассчитать укрупненно 
в размере 10 - 15 % от суммы затрат по предыдущим пунктам без учета 
стоимости земельного участка. 
Расчет 8. По данным расчетов 3 - 7 сумма инвестиций составляет 
1459,8 тыс. ден. ед. (4,8 + 160,0 + 1105,5 + 67,1 + 93,8 + 28,6). Величина 
оборотного капитала принимается в размере 10 %. Тогда затраты на фор-
мирование оборотного капитала составят 146,0 тыс. ден. ед. (1459,8 · 0,1). 
В заключение раздела 1.2 по результатам выполненных расчетов (2 – 8) 
определяется общая величина инвестиционных затрат на осуществление 
проекта (табл. 6). 
Таблица 6 
Общая сумма инвестирования 
 
№ 
п/п Направление инвестирования 
Сумма затрат,  
тыс. ден. ед. 
1 Приобретение земельного участка 0,4 
2 Подготовка строительной площадки 4,8 
3 Здания и сооружения 160,0 
4 Оборудование 1105,5 
5 Замещение оборудования с коротким сроком службы 67,1 
6 Подготовка производства 93,8 
7 Создание производственной инфраструктуры 28,6 
8 Оборотный капитал 146,0 
 ИТОГО 1606,2 
 
1.3. РАСЧЕТ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ 
 
Материальные затраты представляют собой часть переменных издер-
жек на производство продукции и включают в себя стоимость расходов, 
связанных с использованием сырья и основных материалов (за вычетом 
возвратных отходов), комплектующих изделий и полуфабрикатов, топливо-
энергетических ресурсов на технологические цели, природного сырья.       
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В составе материальных затрат учитываются также транспортно-
заготовительные расходы, связанные с доставкой покупных материальных 
ресурсов и их хранением. 
Реальная потребность в материальных ресурсах зависит, с одной стороны, 
от объемов и видов выпускаемой продукции, норм расхода ресурсов на произ-
водство продукции и цен на материальные ресурсы. С другой стороны, очень 
важен технологический аспект формирования издержек производства продук-
ции, определяющий, во-первых, количество привлекаемых производственных 
ресурсов, а, во-вторых – эффективность их использования. 
В курсовой работе расчет материальных затрат выполняется в упро-
щенном виде. Данные для расчета материальных затрат необходимо опре-
делить самостоятельно в рамках заданных в табл. 7 пределах. 
Таблица 7 
Данные для расчета материальных затрат 
 
№ 
п/п 
Наименование  
материальных  
ресурсов 
Единица 
измере-
ния 
Норма расхода 
ресурсов  
на 100 ед.  
продукции 
Цена оп-
товая,  
ден. ед. 
Транспортно-
заготовитель-
ные расходы, 
% от оптовой 
цены 
1 Сырье А м3 1,5 - 4,5 80 - 140 15 - 20 
2 Сырье Б кг 0,2 - 0,8 12 - 20 10 - 15 
3 Полуфабрикаты шт. 3 - 6 50 - 80 8 - 10 
4 Электроэнергия кВт · ч. 4 - 15 0,35 - 0,50 – 
5 Пар Гкал. 0,15 - 0,35 40 - 70 – 
 
Расчет 9. Нормы расхода материальных ресурсов на производство про-
дукции установлены по данным технологических и энергетических расчетов (на 
100 единиц продукции). Стоимость материально-энергетических ресурсов оп-
ределяется по их видам, исходя из годовой потребности и цен приобретения. 
Результаты расчета материальных затрат приводятся в табл. 8. 
Таблица 8 
Стоимость материальных ресурсов 
 
Транспортно-
заготовитель-
ные расходы 
Сумма затрат 
№ 
п/п 
Наименование 
ресурсов 
Ед. 
изме-
рения 
Н
ор
м
а 
ра
сх
од
а 
на
 
10
0 
ед
. п
ро
ду
кц
ии
 
Ц
ен
а 
оп
то
ва
я,
 
де
н.
 е
д.
 
% 
сумма, 
ден. ед. Ц
ен
а 
за
го
то
-
ви
те
ль
на
я,
  
де
н.
 е
д.
 
на 100 ед. 
продук-
ции,  
ден. ед. 
на весь 
объем, 
тыс.  
ден. ед. 
1 Сырье А м3 2,15 120 20 24 144 309,6 371,5 
2 Сырье Б кг 0,6 15 12 1,8 16,8 10,1 12,1 
3 Полуфабрикаты шт. 4 60 6,5 3,9 63,9 255,6 306,7 
4 Электроэнергия кВт · час. 5,8 0,35 – – 0,35 2,0 2,4 
5 Пар Гкал 0,18 40 – – 40 7,2 8,6 
 ИТОГО – – – – – – 584,5 701,3 
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1.4. РАСЧЕТ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ 
 
Стоимость объектов основных средств постепенно переносится на 
стоимость произведенной продукции посредством начисления амортиза-
ции (износа). С 01.01.1998 г. начисление амортизации может производить-
ся одним их следующих способов (по выбору предприятия): 
• линейным способом; 
• способом уменьшаемого остатка; 
• способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 
использования; 
• способом списания стоимости пропорционально объему продукции. 
Срок полезного использования основных средств, определяемый как 
период, в течение которого использование объекта основных средств при-
звано приносить доход предприятию или служить для выполнения устав-
ных целей его деятельности, устанавливается предприятием самостоятель-
но с учетом производительности применяемого оборудования, количества 
производимой продукции и режима эксплуатации. Другими словами, при 
определения периода функционирования основных средств за основу при-
нимаются данные, указанные в технических условиях, технико-
экономическом обосновании, проектно-технической документации. 
В курсовой работе сроки полезного использования объектов основных 
средств заданы условно, т.е. без учета вышеперечисленных обстоятельств. 
Способ начисления амортизационных отчислений предлагается либо вы-
брать самостоятельно, либо использовать линейный метод, как наиболее 
простой. 
При использовании линейного способа расчета амортизации годовая 
сумма амортизационных отчислений определяется на основании пер-
воначальной (балансовой) стоимости объекта основных средств и нормы 
амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого 
объекта. 
Расчет 10. Для расчета амортизации в балансовую стоимость основ-
ных средств включается стоимость следующих объектов: 
• зданий и сооружений; 
• оборудования; 
• сопутствующих объектов. 
На основе данных о стоимости указанных объектов основных средств 
(см. табл. 5,6) и установленных сроков их функционирования (расчеты 1, 3, 7) 
определим годовую сумму амортизационных отчислений (табл. 9). 
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Таблица 9 
Расчет амортизации 
 
№ 
п/п 
Наименование 
объектов основных 
средств 
Балансовая 
стоимость, 
тыс. ден. ед. 
Срок 
службы, лет 
Норма 
амортиза-
ции, % 
Годовая 
сумма амор-
тизации, 
тыс. ден.ед. 
1 Здания и сооружения 160,0 15 6,7 10,7 
2 Ведущее  
оборудование 942,3 8 12,5 117,8 
3 Вспомогательное 
оборудование 67,1 4 25,0 16,8 
4 Транспортные  
средства 76,9 5 20,0 15,4 
5 Инструменты,  
инвентарь, КИП 19,2 6 16,7 3,2 
6 Сопутствующие 
объекты 28,6 10 10,0 2,9 
 ИТОГО 1294,1 – – 166,8 
Примечание. В балансовую стоимость ведущего оборудования включены прочие 
затраты. 
 
1.5. РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА 
 
Фонд оплаты труда работающих (ФОТ) рассчитывается на основе приня-
той на предприятии системы оплаты труда (тарифной или бестарифной), усло-
вий премирования и других выплат компенсирующего или стимулирующего 
характера, районного регулирования оплаты труда и прочих условий. 
Способы планирования численности работников предприятия и рас-
чета расходов на оплату труда зависят от вида производства, а методиче-
ские вопросы определения этих показателей являются предметом изучения 
курса «Организация, планирование и управление производством». 
В данной курсовой работе выполняется только расчет годового фонда 
оплаты труда работающих по категориям: рабочие и служащие. При этом 
для исчисления средств на оплату труда основных производственных ра-
бочих используется способ нормативной трудоёмкости изготовления про-
дукции; оплата труда вспомогательно-обслуживающих рабочих определя-
ется укрупненно – в процентном отношении от фонда оплаты труда основ-
ных рабочих, а расходы на оплату труда служащих (руководителей, спе-
циалистов) рассчитываются в зависимости от принятого штатного распи-
сания этой категории работников. 
 
1.5.1. Расчет расходов на оплату труда рабочих 
 
В состав годового ФОТ рабочих включается основная и дополнитель-
ная заработная плата. Основная заработная плата состоит из: 
1) оплаты по тарифным ставкам и сдельным расценкам; 
2) выплат стимулирующего и компенсирующего характера (премии, 
доплаты с учетом режима работы и условий труда); 
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3) доплаты с учетом районного коэффициента. 
Дополнительная заработная плата включает в себя: 
1) оплату отпусков; 
2) оплату времени исполнения государственных обязанностей; 
3) оплату выслуги лет; 
4) прочие выплаты. 
Исходные данные для расчета ФОТ рабочих следует определить само-
стоятельно в рамках рекомендуемых в табл. 10 значений. 
 
Таблица 10 
Данные для учета ФОТ рабочих 
 
№ 
п/п Наименование показателей 
Значения  
показателей 
1 Нормативная производственная трудоемкость изготовления 
продукции, нормо-час. / ед. продукции 
 
0,2 - 0,5 
2 Коэффициент выполнения норм выработки 1,05 - 1,15 
3 Тарифные разряды основных рабочих IV - VI 
4 Часовая тарифная ставка, ден.ед.: 
IV разряд; 
V разряд; 
VI разряд 
 
1,95 
2,25 
2,65 
5 Тарифный ФОТ вспомогательных рабочих, в % от тарифно-
го ФОТ основных рабочих 
 
20 - 30 
6 Доплаты к тарифному ФОТ, %: 
1) премии: 
основные рабочие; 
вспомогательные рабочие; 
2) выплаты компенсирующего характера; 
3) доплаты по районному коэффициенту 
 
 
30 - 40 
20 - 30 
5 - 15 
15 
7 Дополнительная заработная плата, в % от основной заработ-
ной платы: 
основные рабочие; 
вспомогательные рабочие 
 
 
10 - 15 
8 - 10 
 
Наряду с ФОТ рассчитываются отчисления на социальные нужды, ко-
торые, как и заработная плата, входят в состав затрат на производство и 
реализацию продукции. К ним относятся отчисления в Пенсионный фонд,  
Фонд социального страхования и Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования. В примере общая величина страхового тарифа при-
нята в размере 38,5 % от ФОТ (по состоянию на 01.01.2002 г.). В курсовой 
работе отчисления на социальные нужды следует рассчитать по дейст-
вующему страховому тарифу.  
Расчет 11. Нормативная производственная трудоёмкость изготовле-
ния единицы продукции на предприятии составляет 0,35 нормо-час., коэф-
фициент выполнения норм выработки – 1,12. В производстве продукции 
будут заняты основные рабочие (операторы, станочники) и вспомогательно-
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обслуживающие рабочие (слесари-ремонтники, электрики). Тарифные раз-
ряды основных производственных рабочих – V, VI. Тарифный ФОТ вспо-
могательных рабочих составляет 24 % от тарифного ФОТ основных рабо-
чих. Доплаты к тарифной заработной плате принимаются в следующих 
размерах: 
1) премии: 
- основные рабочие – 40 %; 
- вспомогательные рабочие – 25 %; 
2) выплаты компенсирующего характера - 10 %; 
3) районный коэффициент – 1,15. 
Дополнительная заработная плата принимается в размере 15 % для 
основных рабочих и 10 % - для вспомогательных рабочих от суммы основ-
ной заработной платы. Расчет расходов на оплату труда рабочих приво-
дится в табл. 11. 
Таблица 11 
Годовой фонд оплаты труда рабочих 
 
Потребное 
количество 
трудозатрат 
Фонд основной заработной 
платы, тыс. ден. ед. 
Доплаты 
№ 
п/п 
К
ат
ег
ор
ии
 р
аб
оч
их
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ой
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кц
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, т
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1 Основ-
ные 
0,35 42 37,5 2,45 91,9 36,8 9,2 13,8 151,7 22,8 174,5 
2 Вспомо-
гательные 
120 
– – – – 22,1 5,5 2,2 3,3 33,1 3,3 36,4 
 ИТОГО 120 – – – – 114 42,3 11,4 17,1 184,8 26,1 210,9 
Примечания: 1. Потребное количество трудозатрат в нормо-час. определя-
ется умножением валового выпуска продукции на нормативную трудоёмкость 
(норму времени).  
2. Потребное количество трудозатрат в чел.-час. рассчитывается делением 
трудозатрат в нормо-час. на коэффициент выполнения норм выработки.  
3. Средняя тарифная ставка определяется как среднеарифметическая часо-
вых тарифных ставок V и VI разрядов.  
4. Тарифный ФОТ рассчитывается умножением средней часовой тарифной 
ставки на количество трудозатрат в чел.-час.  
5. Выплаты по районному коэффициенту начисляются на тарифную зара-
ботную плату и все виды доплат, входящих в основную зарплату. 
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Фонд оплаты труда с отчислениями на социальные нужды составит: для ос-
новных рабочих – 241,7 тыс. ден. ед. (174,5 · 1,385), в т.ч. отчисления на соци-
альные нужды – 67,2 тыс. ден. ед.; для вспомогательных рабочих – 50,4 тыс. ден. 
ед. (36,4 · 1,385), в т.ч. отчисления на социальные нужды – 14,0 тыс. ден. ед. 
 
1.5.2. Расчет расходов на оплату труда служащих 
 
Фонд оплаты труда служащих предприятия (руководителей, специа-
листов и прочих служащих) определяется с учетом численности этой кате-
гории работающих и их среднемесячной заработной платы, включающей в 
себя все доплаты (премии, выплаты по районному коэффициенту и др.). 
Численность административно-управленческого персонала зависит от 
производственной структуры предприятия и устанавливается штатным 
расписанием или нормами обслуживания. 
В курсовой работе количество штатных единиц служащих и размер 
среднемесячной заработной платы следует принять по данным табл. 12. 
 
Таблица 12 
Данные для расчета ФОТ служащих 
 
№ 
п/п Категория персонала 
Количество  
штатных единиц, чел. 
Среднемесячная  
заработная плата,  
тыс. ден. ед. 
1 Цеховой персонал 2 - 5 1,0 - 1,3 
2 Общезаводской персонал 3 - 5 1,3 - 1,6 
 
Расчет 12. Штатным расписанием определена численность админист-
ративно-управленческого персонала предприятия в количестве 8 человек, в 
т.ч. цеховой персонал – 3 чел., общезаводской персонал – 5 чел. Установ-
лены также размеры должностных окладов и соответствующих к ним доп-
лат по категориям работников. 
Расчет расходов на оплату труда служащих предприятия с отчисле-
ниями на социальные нужд приводится в табл. 13. 
Таблица 13 
 
Годовой ФОТ руководителей, специалистов и прочих служащих 
 
№ 
п/п 
Категория 
персонала 
Числен-
ность, 
чел. 
Среднеме-
сячная з/п, 
тыс. 
 ден. ед. 
Годовой 
фонд 
оплаты 
труда, тыс. 
ден.ед. 
Отчисле-
ния на со-
циальные 
нужды 
(38,5 %), 
тыс.  
ден. ед. 
Годовой 
ФОТ с от-
числения-
ми на соц. 
нужды, 
тыс. 
 ден. ед. 
1 Цеховой персонал 3 1,2 43,2 16,6 59,8 
2 Общезаводской 
персонал 5 1,4 84,0 32,3 116,3 
 ИТОГО 8 – 127,2 48,9 176,1 
Примечание. Годовой ФОТ для каждой категории персонала рассчитывает-
ся умножением среднемесячной заработной платы на численность работников и 
на 12 месяцев (учитывая тем самым фонд дополнительной заработной платы). 
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1.6. РАСЧЕТ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ 
 
Любому виду деятельности сопутствуют расходы, связанные с орга-
низацией, обслуживанием производства и управлением предприятием. Та-
кие затраты называются накладными или косвенными и к ним относятся 
общепроизводственные (цеховые) и общехозяйственные расходы. 
К общепроизводственным расходам относятся расходы на содержание 
и эксплуатацию оборудования (РСЭО) и цеховые расходы. В составе 
РСЭО учитываются заработная плата вспомогательно-обслуживающих ра-
бочих с отчислениями на социальные нужды; амортизация оборудования; 
стоимость ГСМ; затраты на ремонт оборудования; содержание внутрице-
хового транспорта и др. Цеховые расходы включают в себя оплату труда 
цехового персонала с отчислениями на социальные нужды; амортизацию 
зданий, сооружений, инвентаря цеха; затраты на ремонт и эксплуатацию 
зданий и сооружений; расходы на охрану труда; износ МБП; непроизводи-
тельные и др. расходы. 
В состав общехозяйственных расходов включаются следующие виды 
затрат: 
1) расходы на управление (заработная плата с отчислениями на социаль-
ные нужды сотрудников аппарата управления; расходы на командировки и 
служебные перемещения; расходы на пожарную и сторожевую охрану; рас-
ходы по оплате информационных, аудиторских, банковских и консульта-
ционных услуг; канцелярские и почтово-телеграфные расходы и др.); 
2) общехозяйственные расходы (амортизация и затраты на ремонт и 
эксплуатацию зданий, сооружений общехозяйственного назначения; рас-
ходы на оплату труда с отчислениями прочего общезаводского персонала; 
расходы на подготовку кадров и др.); 
3) сборы и отчисления (налоги, сборы и прочие обязательные платежи); 
4) общезаводские непроизводительные расходы (потери от простоев; 
потери от недостач и порчи материальных ценностей на общезаводских 
складах; плата за перерасход лимитов электроэнергии, воды и др.). 
Прямой расчет перечисленных затрат при проектировании (путем со-
ставления соответствующих смет) значительно затруднен, поэтому в кур-
совой работе определяются лишь основные элементы накладных расходов. 
Однако для выполнения последующих расчетов очень важно обратить 
внимание на различие в характере накладных расходов в отношении вклю-
чения их в себестоимость продукции. Так, величина общепроизводствен-
ных расходов во многом зависит от объемов производства и поэтому, с из-
вестной долей условности, их можно отнести к условно-переменным или 
производственным накладным расходам. Эти затраты включаются в состав 
производственной себестоимости продукции. 
Общехозяйственные расходы мало зависят от динамики производства 
и имеют место даже в период остановки производства. Относительная ста-
бильность величины общехозяйственных расходов и независимость от 
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производственного процесса позволяет отнести их к условно-постоянным 
или периодическим расходам. Такие затраты относятся непосредственно 
на уменьшение прибыли от реализации продукции. 
Однако на практике среди и тех и других расходов, относимых в раз-
ряд накладных, существуют затраты, величина которых либо меняется в 
зависимости от объемов производства, либо значительно колеблется в раз-
личные периоды времени. Поэтому каждому предприятию рекомендуется 
составить свой список условно-постоянных (периодических) расходов в 
зависимости от специфики производства, отраслевых особенностей соста-
ва затрат и других факторов. Устанавливаемые таким образом периодиче-
ские расходы списываются непосредственно на уменьшение прибыли от 
реализации продукции. Остальные накладные расходы, относимые к ус-
ловно-переменным, должны быть распределены в конце каждого отчетно-
го периода по видам продукции (в составе производственной себестоимо-
сти) согласно принятому на предприятии методу распределения накладных 
расходов. 
В курсовой работе рекомендуется все общепроизводственные расходы 
учитывать как условно-переменные (накладные производственные), а об-
щехозяйственные затраты считать условно-постоянными (накладными пе-
риодическими). Кроме этого, необходимо обеспечить раздельный учет 
амортизации, вызванный его последующей привязкой к чистой ликвида-
ционной стоимости. Поэтому амортизационные отчисления в состав на-
кладных расходов включать не следует. 
Рекомендуемый перечень общепроизводственных расходов и укруп-
ненные нормативы для их расчета приводится в табл. 14. 
Таблица 14 
 
Данные для расчета общепроизводственных расходов 
 
№ 
п/п 
Статьи расходов Нормативы для расчета 
1 Содержание, ремонт и эксплуатация оборудова-
ния (без оплаты труда вспомогательных рабочих) 
2 - 5 % от стоимости обору-
дования (табл. 6) 
2 Содержание и ремонт зданий, сооружений 3 - 8 % от стоимости зданий 
и сооружений (табл. 6) 
3 Охрана труда 4 - 8 % от ФОТ вспомога-
тельных рабочих и цехового 
персонала (табл. 11, 13) 
4 Износ МБП 1 - 3 % от стоимости обору-
дования (табл. 6) 
5 Прочие расходы 10 - 20 % от суммы преды-
дущих расходов 
 
Расчет 13. По установленным нормативам для расчета общепроизвод-
ственных расходов определим годовую сумму этих затрат (табл. 15). 
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Таблица 15 
 
Смета общепроизводственных расходов 
 
№ 
п/п Статьи расходов 
Пояснения 
к расчетам 
Сумма затрат  
за год, тыс. 
ден. ед. 
1 РСЭО, всего, 
в том числе: 
ФОТ вспомогательных рабочих; 
отчисления на социальные нужды; 
содержание и эксплуатация оборудо-
вания 
 
 
Табл. 11 
Расчет 11 
(1105,5 + 67,1) 
0,03 
 
 
36,4 
14,0 
35,2 
2 ФОТ цехового персонала Табл. 13 43,2 
3 Отчисления на социальные нужды Табл. 13 16,6 
4 Содержание и ремонт зданий и сооруже-
ний 
160 · 0,05 8,0 
5 Охрана труда (36,4+43,2) 0,05 4,0 
6 Износ МБП (1105,5+67,1) 0,02 23,5 
7 Прочие расходы 180,9 · 0,15 27,1 
 ИТОГО – 208,0 
 
Рекомендуемый перечень общехозяйственных расходов и укрупнен-
ные нормативы для их расчета приводится в табл. 16. 
 
Таблица 16 
 
Данные для расчета общехозяйственных расходов 
 
№ 
п/п Статьи расходов Нормативы для расчета 
1 Содержание и ремонт зданий,  
сооружений 
20 - 30 % от стоимости зданий и 
сооружений (табл. 6) 
2 Расходы на служебные командировки и  
перемещения 
10 - 15 % от ФОТ общезаводско-
го персонала (табл. 13) 
3 Расходы на пожарную и сторожевую 
охрану 
1 - 3 % от ФОТ общезаводского 
персонала (табл.13) 
4 Канцелярские и почтово-телеграфные  
расходы 
1 - 3 % от ФОТ общезаводского 
персонала (табл. 13) 
5 Расходы на подготовку кадров и  
оргнабор работников 
2 - 4 % от ФОТ общезаводского 
персонала (табл. 13) 
6 Налоги, сборы 40 - 50 % от ФОТ с отчисления-
ми на соц.нужды общезаводско-
го персонала (табл. 13) 
7 Прочие расходы 10 - 20 % от суммы предыдущих 
расходов 
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Расчет 14. По установленным нормативам для расчета общехозяйст-
венных расходов определим годовой размер этих затрат (табл. 17). 
 
Таблица 17 
Смета общехозяйственных расходов 
 
№ 
п/п Статьи расходов Пояснения к расчетам 
Сумма затрат  
за год,  
тыс. ден. ед. 
1 ФОТ общехозяйственного персонала Табл. 13 84,0 
2 Отчисления на социальные нужды Табл. 13 32,3 
3 Содержание и ремонт зданий,  
сооружений 160 · 0,25 40,0 
4 Расходы на служебные командировки и  
перемещения 
84 · 0,15 12,6 
5 Расходы на пожарную и сторожевую  
охрану 84 · 0,02 1,7 
6 Канцелярские и почтово-телеграфные  
расходы 84 · 0,03 2,5 
7 Расходы на подготовку кадров и  
оргнабор работников 
84 · 0,03 2,5 
8 Налоги, сборы (84,0 + 32,3)0,5 58,2 
9 Прочие расходы 233,8 · 0,15 35,1 
 ИТОГО – 268,9 
 
1.7. РАСЧЕТ КОММЕРЧЕСКИХ РАСХОДОВ 
 
На предприятиях отраслей материального производства расходы, свя-
занные с реализацией (сбытом) продукции, называются коммерческими 
(внепроизводственными). К ним относятся следующие виды затрат: на та-
ру и упаковку продукции; по доставке в пункт отправления и погрузке в 
транспортные средства; комиссионные сборы, уплачиваемые сбытовым и 
другим посредническим организациям; на рекламную деятельность; на 
проведение маркетинговых исследований и др. расходы. 
Таким образом, коммерческие расходы участвуют в сфере обращения 
(реализации) продукции и не относятся к производственным издержкам. 
По экономической роли в процессе производства продукции и по отноше-
нию к объему производства коммерческие расходы можно отнести к       
условно-постоянным. 
На практике для определения величины коммерческих расходов со-
ставляется соответствующая смета затрат. В курсовой работе коммерче-
ские расходы следует рассчитать укрупненно, приняв их величину в раз-
мере 1 - 3 % от суммы производственных затрат, исчисленных ранее (без 
амортизации). 
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Расчет 15. По данным табл. 8,15,17 и расчета 11 определим величину 
производственных издержек:  
701,3 + 241,7 + 208,0 + 268,9 = 1419,9 тыс. ден. ед. 
Приняв норматив для расчета коммерческих расходов в размере 2,12 %, 
исчислим их годовую сумму:  
1419,9 · 0,0212 = 30,1 тыс. ден. ед. 
 
1.8. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
 
При определении эффективности инвестиционного проекта пред-
стоящие затраты и результаты оцениваются в пределах расчетного перио-
да, продолжительность которого (срок жизни проекта, горизонт расчета) 
принимается с учетом длительности использования авансированного капи-
тала и периода эксплуатации материализированных капитальных вложе-
ний (вплоть до ликвидации объекта), средневзвешенного нормативного 
срока службы ведущего технологического оборудования, достижения же-
лаемых параметров прибыли, требований инвесторов (процентная ставка, 
период погашения кредита и т.п.). 
Срок действия инвестиционного проекта устанавливается исходя из 
продолжительности предпроизводственного периода и периода производ-
ства продукции. Предпроизводственная стадия – это период, в течение ко-
торого происходит разработка проекта и его технико-экономическое обос-
нование (прединвестиционная фаза), а также осуществляется строительст-
во объекта и закупается оборудование (инвестиционная фаза). Период 
производства продукции (эксплутационная фаза) состоит из времени ос-
воения производственной мощности и работы предприятия на полную 
мощность. 
Жизненный цикл инвестиционного проекта может определяться также 
периодичностью обновления выпускаемой продукции или замены основного 
технологического оборудования. Однако в любом случае продолжительность 
инвестиционного проекта должна быть ограничена, так как при значитель-
ных сроках достоверность экономических расчетов резко снижается. 
В курсовой работе рекомендуется предусмотреть следующие этапы 
осуществления проекта и сроки их выполнения: 
1) строительство объекта (включая проектно-изыскательские работы) 
и закупка оборудования – 1 - 3 года; 
2) освоение производственной мощности – 1 - 3 года; 
3) работа на полную мощность – 5 - 10 лет; 
4) ликвидация объекта – последний год срока службы объекта. 
Продолжительность периода освоения производства и работы пред-
приятия на полную мощность в общей сложности должна соответствовать 
принятому сроку службы ведущего технологического оборудования. 
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Каждому этапу осуществления инвестиционного проекта соответст-
вуют определенные затраты, которые подразделяются на: 
● первоначальные или капиталообразующие вложения в землю, строи-
тельство объекта, на приобретение оборудования и прирост оборотного 
капитала; 
● текущие или операционные (связаны с процессом производства и 
реализации продукции); 
● ликвидационные (характеризуют ликвидационную стоимость объекта). 
Освоение капиталообразующих инвестиций зависит от принятого гра-
фика осуществления проекта, т.е. от конкретных сроков и продолжитель-
ности выполнения отдельных этапов. Для принятия решения по этому во-
просу следует руководствоваться указаниями, приведенными ниже. 
1. Для всех случаев, т.е. при установлении любого срока осуществле-
ния проекта: 
● в первом году реализации проекта предусмотреть все затраты, свя-
занные с приобретением земли и подготовкой строительной площадки; 
● затраты по подготовке производства освоить в последний год 
строительства объекта; 
● инвестиции в оборотный капитал предусмотреть (в заданных раз-
мерах) в следующие сроки: в первом году производства – 60 - 70 %, во вто-
ром – 80 - 90 %, в третьем – 100 % от общей потребности. 
2. Распределение инвестиций по годам на строительство основных и 
вспомогательных объектов и приобретения оборудования зависит от уста-
новленного срока строительства предприятия и осуществляется на основе 
данных табл. 18. В этой же таблице, с учетом продолжительности периода 
освоения производства, приводятся рекомендуемые границы уровня ос-
воения производственной мощности по годам. 
Таблица 18 
 
Распределение затрат на строительство, оборудование и 
 уровень освоения производственной мощности по годам 
 
Распределение инвестиций, % Продолжи-
тельность  
строительства и 
освоения  
производства, лет 
Год  
реализации 
проекта 
Строительство 
основных и 
вспомогательных 
объектов 
Приобретение 
оборудования 
Освоение  
производства,  
в % от произ-
водственной  
мощности 
1 1-й 100 100 60 - 80 
1-й 60 - 80 30 - 50 50 - 70 2 
2-й 100 100 60 - 80 
1-й 40 - 60 10 - 20 50 - 70 
2-й 60 - 80 30 - 40 60 - 80 3 
3-й 100 100 70 - 90 
 
Расчет 16. Строительно-монтажные работы предполагается осущест-
вить за два года. В течение этого срока предусмотрено также поставить и 
смонтировать оборудование предприятия. При этом в первый год реализа-
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ции проекта планируется освоить 70 % затрат на строительство зданий и 
сооружений (см. табл. 6), 20 % затрат на приобретение оборудования     
(см. табл. 6) и 80 % затрат в сопутствующие объекты (см. табл. 6). 
В течение второго года реализации проекта планируется освоить ос-
тальные затраты, связанные со строительством основных и вспомогатель-
ных объектов и приобретением оборудования. 
С учетом вышеизложенного сумма инвестиций составит: 
1) в первый год реализации проекта – 361,2 тыс. ден. ед., в том числе на: 
● приобретение земельного участка – 0,4 тыс. ден. ед. (см. табл.6); 
● подготовку строительной площадки – 4,8 тыс. ден. ед. (см. табл. 6); 
● строительство зданий и сооружений – 112 тыс. ден. ед. (160 · 0,7); 
● приобретение и установку оборудования – 221,1 тыс. ден. ед. 
(1105,5 · 0,2); 
● создание сопутствующих объектов – 22,9 тыс. ден. ед. (28,6 · 0,8); 
2) во второй год реализации проекта – 1031,9 тыс. ден. ед., в том числе на: 
● строительство зданий и сооружений – 48,0 тыс. ден. ед. (160 – 112); 
● приобретение и установку оборудования – 884,4 тыс. ден. ед. 
(1105,5 – 221,1); 
● создание сопутствующих объектов – 5,7 тыс. ден. ед. (28,6 – 22,9); 
● подготовку производства – 93,8 тыс. ден. ед. (см. табл. 6). 
Освоение производственной мощности начинается с третьего года 
реализации проекта, который является первым годом производственного 
периода. Следовательно, затраты на замену вспомогательного оборудова-
ния (со сроком службы четыре года) в сумме 67,1 тыс. ден. ед. (см. табл. 6) 
будут иметь место в седьмом году реализации проекта (или в пятом году 
производства). 
Потребность в оборотных средствах (см. табл. 6) планируется обеспе-
чить в первом году производства на 80 %, во втором – 90 %, в третьем – на 
100 % от общей потребности. Тогда размер инвестиций на формирование 
оборотного капитала составит соответственно по годам: 116,8 тыс. ден. ед. 
(146 · 0,8), 14,6 тыс. ден. ед. (146 · 0,1) и 14,6 тыс. ден. ед. (146 · 0,1). 
Производственную мощность предприятия (расчет 1) планируется ос-
воить в течение двух лет. Уровень освоения производственной мощности 
составит: 
● первый год производства (третий год реализации проекта) – 60 %; 
● второй год производства (четвертый год реализации проекта) – 80 %. 
Следовательно, объемы реализации продукции по годам соответст-
венно составят 72 тыс. изделий (120 · 0,6) и 96 тыс. изделий (120  0,8). 
Общий период производства (освоение и работа на полную мощ-
ность), исходя из срока службы ведущего оборудования, составит восемь 
лет, а жизненный цикл проекта – 10 лет. 
Методические рекомендации по выполнению второго раздела курсо-
вой работы («Финансово-экономическая оценка проекта») и продолжение 
рассматриваемого примера содержатся во второй части методических ука-
заний. 
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ЧАСТЬ 2. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА 
 
Завершающим этапом технико-экономического обоснования инвести-
ционного проекта является его финансово-экономическая оценка, позво-
ляющая, с одной стороны, проанализировать финансовые последствия реа-
лизации проекта для его непосредственных участников (оценка платеже-
способности проекта), а с другой стороны, учитывая затраты и результаты, 
связанные с реализацией проекта, - убедиться в способности проекта га-
рантировать сохранность покупательной ценности авансированного в него 
капитала и обеспечить требуемую норму доходности. 
Финансово-экономическая оценка проекта включает в себя обобщенные 
данные об инвестициях; сведения об условиях и источниках финансирования 
проекта; информацию о текущих операционных затратах; данные о ликвида-
ционной стоимости и объемах продаж; определение чистой прибыли; расчет 
денежных потоков; расчет экономических показателей проекта. 
 
2.1. РАСЧЕТ ОБЩИХ ИНВЕСТИЦИЙ 
 
Определение размера инвестиций и их распределение по годам реали-
зации проекта выполняется по данным предыдущих расчетов (часть 1 
«Расчет технико-экономических показателей инвестиционного проекта»). 
Расчет 17. На основе данных табл. 6, 18 и результатов расчета 16 со-
ставим табл. 19. 
Таблица 19 
 
Общие инвестиции и их распределение по годам реализации проекта 
 
Величина затрат, тыс. ден.ед. 
Строитель-
ство 
Освоение Полная мощность 
Годы инвестиционного периода 
№ 
п/п Затраты 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ИТОГО 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Приобретение  
земельного  
участка 
0,4 – – – – – – – – – 0,4 
2 Затраты на  
подготовку  
площадки 
4,8 – – – – – – – – – 4,8 
3 Здания и  
сооружения 
112,0 48,0 – – – – – – – – 160,0 
4 Затраты на  
оборудование 
442,2 663,3 – – – – – – – -– 1105,5 
5 Частичная  
замена  
оборудования 
– – – – – – 67,1 – – – 67,1 
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Окончание табл. 19 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
6 Затраты на  
подготовку  
производства 
– 93,8 – – – – – – – – 93,8 
7 Создание  
сопутствующих 
объектов 
22,9 5,7 – – – – – – – – 28,6 
8 Прирост  
оборотного 
капитала 
– – 116,8 14,6 14,6 – – – – – 146,0 
 ИТОГО  
(с округлением 
до целых) 
582 811 117 14 15 – 67 – – – 1606 
 
2.2. ИСТОЧНИКИ  И  УСЛОВИЯ  ФИНАНСИРОВАНИЯ  ПРОЕКТА 
 
Финансирование инвестиционного проекта может осуществляться за 
счет собственных, привлеченных и заемных средств. 
В качестве собственных финансовых средств, образующих учреди-
тельский капитал, могут выступать такие источники, как прибыль, аморти-
зационные отчисления, земельные участки и другие виды активов пред-
приятия. Привлеченный капитал образуется за счет средств акционеров-
пайщиков путем дополнительной эмиссии акций, бюджетных средств и 
иных взносов, предоставляемых на безвозмездной основе. 
Все перечисленные финансовые средства образуют собственный ак-
ционерный капитал реципиента (предприятия, использующего инвести-
ции). Средства, привлеченные со стороны, не подлежат возврату, а субъек-
ты, предоставившие их, участвуют в доходах от реализации инвестиций на 
правах долевой собственности. 
Заемный капитал реципиента образуется прежде всего за счет креди-
тов, предоставляемых государством, банками и другими инвесторами на 
возвратной основе и заранее определенных условиях (сроки погашения, 
процентная ставка). К заемным средствам относятся также кредиты (аван-
сы) поставщиков оборудования, сырья, материалов и текущие устойчивые 
пассивы предприятия (задолженность по заработной  плате, налоговые 
платежи). Субъекты, предоставившие средства на возвратной основе, в бу-
дущих доходах не участвуют. 
В курсовой работе может быть принят один из двух вариантов финан-
сирования проекта: 1) за счет собственных и заемных средств; 2) только за 
счет заемных средств. При этом в любом случае следует руководствовать-
ся следующей схемой привлечения финансовых средств. 
При использовании собственного и заемного капитала для финанси-
рования проекта, прежде всего, рекомендуется привлекать средства учре-
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дителей и пайщиков, причем в первую очередь желательно использовать 
взносы учредителей, а затем - взносы пайщиков. Общая величина акцио-
нерного капитала может быть принята в размере 50 - 60 % от требуемого 
размера инвестиций. В составе собственных средств учредительский капи-
тал может составлять 60 - 80 % . 
Потребность в заемных средствах определяется путем сопоставления 
собственного капитала с общей потребностью в инвестициях. Заемные 
средства рекомендуется привлекать в более поздние сроки, что позволит 
смягчить бремя выплаты процентов за их использование. 
Кредит поставщиков определяется графиком выполнения строитель-
но-монтажных работ и сроками поставки оборудования. Использовать этот 
источник финансирования рекомендуется во втором и (или) третьем году 
реализации проекта. Величина кредита поставщиков может быть принята в 
размере 50 - 80 % от общей суммы заемных средств. 
Устойчивые пассивы формируются после начала производственной 
деятельности, поэтому использовать этот источник финансирования про-
екта можно только начиная с первого года освоения производственной 
мощности. Размер устойчивых пассивов можно ориентировочно рассчи-
тать как сумму 70 - 75 % месячного ФОТ с отчислениями на социальные 
нужды всех работающих и 50 % месячных налоговых платежей, включае-
мых в себестоимость продукции, или принять укрупнено в размере 1,5 - 2,0 % 
от требуемой суммы инвестиций. 
Банковский кредит следует привлекать в последнюю очередь. Реко-
мендуется использовать этот источник финансирования (в размере остав-
шейся потребности в заемных средствах) начиная со второго или третьего 
года реализации проекта. 
Применять вариант с использованием только заемных средств следует 
осторожно, согласуя этот выбор с графиком осуществления проекта, рас-
четом потребности в инвестициях и их распределением по годам инвести-
ционного периода, а также с учетом условий предоставления кредита. Де-
ло в том, что при отсутствии собственных финансовых ресурсов потреб-
ность в заемных средствах возникает в первые годы реализации инвести-
ционного проекта, что приводит к необходимости погашения кредита и 
процентов по нему в сроки, когда предприятие работает еще не на полную 
мощность. Такая ситуация может привести к отрицательному сальдо ре-
альных денег на некотором этапе осуществления проекта, т.е. к его убы-
точности в конечном итоге. Использовать для финансирования проекта 
только заемные средства желательно в случае незначительной потребности 
в инвестициях и продуманном их распределении по годам реализации про-
екта. Возможность или отказ от применения этого варианта следует кон-
тролировать расчетами 1, 2, 3, 4, 16 настоящих методических указаний и 
согласовывать с принимаемым далее порядком предоставления кредитных 
ресурсов. 
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Как уже отмечалось, финансовые средства акционеров и кредиторов 
привлекаются на определенных условиях, оговариваемых участниками ин-
вестиционного проекта. Речь идет о выплате акционерам дивидендов и ус-
ловиях погашения заемных средств. 
В курсовой работе, начиная с первого или второго года производства, 
по акциям учредителей и пайщиков рекомендуется предусмотреть выплату 
дивидендов по ставке 4 - 8 % годовых. 
Порядок использования заемных средств можно принять следующим: 
1) кредиты банка и поставщиков привлекать сроком на три-пять лет; 
при этом возврат банковского кредита предусмотреть начиная с первого 
года работы предприятия на полную мощность, а возврат кредита постав-
щиков - с первого года производства продукции; 
2) процентную ставку для банковского кредита предусмотреть в раз-
мере 7 - 10 %, для кредита поставщиков 6 - 9 % годовых. 
Решение об инвестировании проекта должно приниматься с учетом 
фактора риска, т.е. возможной неопределенности условий реализации про-
екта. Это может быть связано с нестабильностью текущей экономической 
ситуации, финансового и налогового законодательства; колебаниями ры-
ночной конъюнктуры; неопределенностью интересов и поведения участ-
ников (инвесторов) проекта; нарушением технологии производства про-
дукции и другими непредвиденными ситуациями. Предусмотреть в расче-
тах все многообразие такого рода неопределенностей достаточно сложно, 
имея в виду еще и то, что многие факторы поддаются только содержатель-
ному (а не формальному) учету. 
В курсовой работе для достижения определенной устойчивости про-
екта (наряду с тщательной проработкой структуры и распределения инве-
стиций по времени) рекомендуется предусмотреть некоторый запас финан-
совых ресурсов по сравнению с их расчетной потребностью. Это превы-
шение можно принять в размере 0,5 – 1,0 % и учесть в составе собствен-
ных средств. 
Расчет 18. Источниками финансирования инвестиционного проекта 
являются: 
1) собственные средства (акционерный капитал) в сумме 836 тыс. ден. ед. 
(52,1 % от общей потребности), в т.ч. взносы учредителей составляют     
586 тыс. ден. ед. (70 % от акционерного капитала), взносы пайщиков –   
250 тыс. ден. ед. (30 % от акционерного капитала); средства учредителей 
вносятся в первом году, средства пайщиков – во втором году реализации 
проекта; 
2) заемные средства в сумме 770 тыс. ден. ед. (47,9 % от общей потребно-
сти), в т.ч. кредит поставщиков составляет 580 тыс. ден. ед. (75,3 % от заемных 
средств), текущие пассивы – 30 тыс. ден. ед. (определяются по специальному 
расчету), банковский кредит – 160 тыс. ден. ед. (770 – 580 – 30). 
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Расчет текущих пассивов: годовой ФОТ всех работников предприятия 
с отчислениями на социальные нужды по данным расчетов 11 и 12 состав-
ляет 468,2 тыс. ден. ед., месячный – 39 тыс. ден. ед. (468,2/12). Налоговые 
платежи в себестоимости продукции составляют за год 58,2 тыс. ден. ед. 
(по данным табл. 17), за месяц – 4,85 тыс. ден. ед. (58,2/12). Размер теку-
щих пассивов, определяемый как сумма 70,8 % ФОТ с отчислениями и     
50 % налоговых платежей, составит 30 тыс. ден. ед. (39  0,708 + 4,85  0,5). 
Кредит поставщиков привлекается во втором году сроком на четыре 
года, банковский кредит – в третьем году реализации проекта сроком на 
четыре года. Текущие пассивы используются в третьем году производст-
венного цикла (пятом году реализации проекта). 
Информация об источниках и сроках финансирования приводится в 
табл. 20. 
Таблица 20 
Источники финансирования проекта 
 
Размеры финансирования, тыс. ден.ед. 
Строи-
тельство 
Освоение Полная мощность 
Годы инвестиционного периода 
№ 
п/п Источники 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ИТО- 
ГО 
1 Учредители 586 – – – – – – – – – 586 
2 Пайщики - 250 – – – – – – – – 250 
3 Кредит  
поставщиков – 580 – – 
– – – – – – 580 
4 Кредит банка – – 160 – – – – – – – 160 
5 Текущие пасси-
вы 
– – – – 30 – – – – – 30 
 ИТОГО: 
расчетная  
потребность; 
с учетом фактора 
риска. 
В т.ч. акционер-
ный капитал 
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600 
 
 
830 
 
830 
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160 
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– 
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30 
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– 
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– 
 
 
– 
 
– 
 
– 
 
 
1606 
 
1620 
 
850 
Примечание. Величина запаса финансовых ресурсов принята в размере 0,87 % 
от расчетной потребности. Сумма запаса составила 14 тыс. ден.ед. (1606 · 0,0087) 
и учтена в составе учредительского капитала. 
 
Расчет 19. Условия использования акционерного капитала и привле-
чения заемных средств принимаются следующими. 
1. По акциям учредителей и пайщиков, начиная с первого года произ-
водства продукции (с третьего года реализации проекта), выплачиваются 
дивиденды по ставке 6 % годовых. Сумма дивидендов составит: 
● за год – 51 тыс. ден. ед. (850  0,06); 
● за весь срок выплаты – 408 тыс. ден. ед. (51  8). 
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2. Возврат кредита поставщиков начинается с первого года производ-
ства и осуществляется равномерно в течение четырех лет. Ставка процен-
тов за кредит составляет 6,9 % годовых. 
Расчет сумм процентов за кредит (по состоянию на конец года): 
● за первый год (третий год реализации проекта): 
580  0,069 = 40 тыс. ден. ед.; 
● за второй год (четвертый год реализации проекта):  
(580 - 145)  0,069 = 30 тыс. ден. ед.; 
● за третий год (пятый реализации проекта):  
(580 - 290)  0,069 = 20 тыс. ден. ед.; 
● за четвертый год (шестой год реализации проекта): 
(580 - 435)  0,069 = 10 тыс. ден. ед.; 
Таким образом, к концу шестого года реализации проекта будет воз-
вращен кредит поставщиков и погашены проценты по нему. Результаты 
расчетов сводятся в табл. 21. 
Таблица 21 
 
График получения и возврата кредита поставщиков 
 
Значения показателей по годам, тыс. ден.ед. 
Годы инвестиционного периода № п/п Показатели 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Всего 
1 Размер  
кредита – 580 – – – – – – – – 580 
2 Возврат  
кредита – – 145 145 145 145 – – – – 580 
3 Остаток  
кредита на 
начало года 
– – 580 435 290 145 – – – – – 
4 Погашение 
процентов 
за кредит 
– – 40 30 20 10 – – – – 100 
 
3. Банковский кредит возвращается в пятом, шестом и седьмом годах 
реализации проекта в суммах 80, 40 и 40 тыс. ден. ед. соответственно. Кре-
дит получен под 7,5 % годовых. 
Расчет сумм процентов за кредит (по состоянию на конец года): 
● за первый год (четвертый год реализации проекта): 
160  0,075 = 12 тыс. ден. ед.; 
● за второй год (пятый год реализации проекта): 
160  0,075 = 12 тыс. ден. ед.; 
● за третий год (шестой год реализации проекта): 
(160 - 80) 0,075 = 6 тыс. ден. ед.; 
● за четвертый год (седьмой год реализации проекта): 
(160 - 120)  0,075 = 3 тыс. ден. ед.; 
Таким образом, к концу седьмого года реализации проекта будет воз-
вращена вся сумма кредита и погашены проценты по нему. Результаты 
расчетов сводятся в табл. 22. 
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Таблица 22 
График получения и возврата кредита банка 
 
Значения показателей по годам, тыс. ден. ед. 
Годы инвестиционного периода 
№ 
п/п Показатели 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Всего 
1 Размер кредита – – 160 – – – – – – – 160 
2 Возврат  
кредита 
– – – – 80 40 40 – – – 160 
3 Остаток  
кредита на 
начало года 
– – – 160 160 80 40 – – – – 
4 Погашение 
процентов 
за кредит 
– – – 12 12 6 3 – – – 33 
 
2.3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА И ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ 
 
Производственная программа предусматривает расчет объемов произ-
водства продукции по годам эксплуатационного периода с учетом возмож-
ного освоения производственной мощности. Объем продаж в натуральном 
измерении соответствует физическому объему производства продукции. 
Таким образом, сбыт продукции планируется осуществлять в объемах, со-
ответствующих выпуску готовых изделий, т.е. без учета остатков послед-
них на складах предприятия. 
Расчет 20. По данным расчета 16 освоение производственной мощно-
сти начинается с третьего года реализации проекта и осуществляется в те-
чение двух лет. Следовательно, начиная с пятого года реализации проекта, 
предприятие работает на полную мощность, выпуская ежегодно 120 тыс. 
изделий (расчет 1). 
С учетом принятого в расчете 16 уровня освоения мощности, рассчи-
таем производственную программу предприятия с разбивкой по годам экс-
плутационного цикла (табл. 23). 
Таблица 23 
Производственная программа и объемы продаж 
 
Значения показателей по годам, тыс. ден. ед. 
Годы инвестиционного периода 
№ 
п/п Показатели 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Всего 
1 Установленная 
ПМ, тыс. изд. 
– – 120 120 120 120 120 120 120 120 960 
2 Процент  
освоения ПМ 
– – 60 80 100 100 100 100 100 100 – 
3 Объем произ-
водства и про-
дажи, тыс. изд. 
– – 72 96 120 120 120 120 120 120 888 
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2.4. РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 
 
Количество продукции, которое предприятие может предложить на 
рынке, зависит от уровня издержек на ее производство и реализацию, а 
также цены, по которой эта продукция будет продаваться на рынке. По-
этому знание и правильный расчет издержек на производство и сбыт про-
дукции является одним из важнейших условий эффективного хозяйствова-
ния предприятия. 
Затраты на производство и реализацию продукции могут быть пред-
ставлены в показателе себестоимости продукции, которая характеризует в 
денежном измерении расходы предприятия, необходимые для осуществле-
ния им своей производственной и коммерческой деятельности. 
Затраты, составляющие себестоимость продукции, принято классифици-
ровать по ряду признаков: в зависимости от экономической роли и участия в 
процессе производства, по способу включения в себестоимость продукции, по 
отношению к объему производства и т.д. Более подробно характеристики раз-
личных классификаций рассматриваются в теоретическом курсе. 
В целях курсовой работы затраты на производство и реализацию продук-
ции следует представить по принципу объединения нескольких признаков и 
сформировать полную себестоимость продукции по следующей схеме. 
1. Операционные издержки, в т.ч. производственные; периодические; 
коммерческие. 
2. Амортизация. 
3. Финансовые издержки. 
В составе производственных затрат учитываются прямые производст-
венные издержки (расходы на материальные ресурсы и оплату труда ос-
новных рабочих с отчислениями на социальные нужды) и накладные про-
изводственные издержки (общепроизводственные расходы). Производст-
венные затраты относятся к условно-переменным, так как они обусловле-
ны протеканием производственного процесса. Величина этих расходов на-
прямую, т.е. прямо пропорционально зависит от изменения объемов про-
изводства продукции. Производственные издержки определяются по дан-
ным табл. 8, 15 и расчета 11 с учетом степени освоения производственной 
мощности (см. табл. 23). 
Периодические накладные и коммерческие расходы, как уже отмеча-
лось в разделах 1.6 и 1.7, относятся к условно-постоянным затратам. Их 
величина не зависит от количества выпускаемой продукции и рассчитыва-
ется на полный (соответствующий производственной мощности) объем 
производства продукции. Периодические и коммерческие расходы опреде-
ляются по данным табл. 17 и расчета 15 (часть 1 настоящих методических 
указаний – «Расчет технико-экономических показателей инвестиционного 
проекта»). 
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Амортизационные отчисления также относятся к условно-постоянным 
затратам. Величина годовой суммы амортизации (см. табл. 9) остается не-
изменной в течение всего производственного периода. 
К финансовым издержкам относятся суммы процентов, выплачивае-
мых за предоставленные кредиты. Учитывать в составе себестоимости 
продукции подобные выплаты разрешается  только в пределах установ-
ленной Центральным банком РФ ставки рефинансирования (учетной став-
ки). Финансовые издержки относятся к условно-постоянным расходам, так 
как их размер зависит только от источника и условий предоставления кре-
дитных ресурсов. Величина финансовых издержек определена расчетом 19 
(см. табл. 21, 22).  
Расчет 21. С учетом изложенных выше пояснений определим полную 
себестоимость продукции (общие издержки) и себестоимость единицы 
продукции. Результаты расчетов представлены в табл. 24. 
 
Таблица 24 
 
Расчет себестоимости продукции, тыс. ден. ед. 
 
Величина затрат по годам  
производственного периода 
Освоение Полная мощность 
№ 
п/п Виды затрат 
3 4 5 6 7 8 9 10 
В
се
го
 
1 Прямые издержки на 
материальные ресурсы 
421 561 701 701 701 701 701 701 5188 
2 Прямые издержки на 
оплату труда основных 
рабочих с отчислениями 
на социальные нужды 
145 194 242 242 242 242 242 242 1791 
3 Накладные производст-
венные расходы 
125 166 208 208 208 208 208 208 1539 
4 ИТОГО производствен-
ные затраты 
691 921 1151 1151 1151 1151 1151 1151 8518 
5 Накладные периодиче-
ские расходы 
269 269 269 269 269 269 269 269 2152 
6 Коммерческие расходы 30 30 30 30 30 30 30 30 240 
7 ИТОГО операционные 
издержки 
990 1220 1450 1450 1450 1450 1450 1450 10 910 
8 Амортизация 167 167 167 167 167 167 167 167 1336 
9 Финансовые издержки 40 42 32 16 3 – – – 133 
10 ИТОГО общие издержки 
(полная себестоимость 
продукции) 
1197 1429 1649 1633 1620 1617 1617 1617 12 379
11 Себестоимость одного 
изделия, ден.ед. 
16,63 14,89 13,74 13,61 13,50 13,48 13,48 13,48 – 
Примечание. Для расчета полной себестоимости продукции значения со-
ставляющих ее затрат приняты с округлением до целых чисел. 
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2.5. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ И ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ 
 
В целях объективной оценки эффективности инвестиций, а также воз-
можности своевременного вмешательства и корректировки финансового 
плана реализации проекта необходимо составить отчет о чистой прибыли и 
рассчитать денежные потоки в соответствии с календарным графиком 
осуществления инвестиционного проекта. 
 
2.5.1. Расчет чистой прибыли 
 
Особый интерес и привлекательность для учредителей и пайщиков 
(акционеров предприятия) представляет отчет о будущей прибыли, так 
как выплата предполагаемых дивидендов возможна только при условии 
получения предприятием чистой прибыли. Кроме того, информация о 
будущих доходах весьма полезна для владельца проекта, потому что по-
зволяет ему предварительно оценить возможности использования не-
распределенной прибыли. 
В отчете о прибыли отражаются следующие показатели: 
1) общий доход предприятия; 
2) маргинальная прибыль; 
3) балансовая прибыль; 
4) чистая прибыль. 
Общий доход предприятия включает в себя выручку от реализации 
продукции (доход от продаж) и ликвидационную стоимость объекта. 
Выручка от реализации (без косвенных налогов) определяется как 
произведение оптовой цены продукции на объем продажи в натураль-
ном измерении. 
На практике процесс формирования цен на продукцию достаточно 
сложен. При обосновании оптовых цен следует учитывать, с одной сто-
роны, величину издержек на производство и реализацию продукции 
(минимальный уровень цены), а с другой – спрос на продукцию и нали-
чие конкуренции (максимальный уровень цены). 
В курсовой работе величину оптовой цены следует принять ориен-
тировочно, исходя из предлагаемой рентабельности производства про-
дукции в размере 30 - 40 %. 
Ликвидационная стоимость объекта рассчитывается, как уже отме-
чалось ранее, в последнем году его эксплуатации. Ликвидационная 
стоимость включает в себя стоимость земельного участка; недоаморти-
зированную стоимость зданий, сооружений, оборудования; стоимость 
оборотного капитала. 
В курсовой работе для расчета возвратной стоимости указанных 
элементов промышленного объекта рекомендуется принять следующие 
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проценты возврата от их первоначальной стоимости: для земельного 
участка – 100, зданий и сооружений – 60 - 70, оборотных средств – 100. 
Расчет 22. Себестоимость единицы продукции при работе на пол-
ную мощность составляет 13,48 ден. ед. (см. табл. 24). Рентабельность 
производства продукции прогнозируется на уровне 33,5 %. Тогда вели-
чина оптовой цены составит: 13,48  1,335 = 18,0 ден. ед. Для определе-
ния выручки от реализации продукции объемы продаж принимаются по 
данным табл. 23. 
Расчет ликвидационной стоимости выполняется с использованием 
данных табл. 6 и приводится в табл. 25. 
Таблица 25 
Расчет ликвидационной стоимости объекта 
 
№ 
п/п Элементы объекта 
Первоначальная 
стоимость,  
тыс. ден. ед. 
Процент 
возврата, % 
Возвратная 
стоимость,  
тыс. ден. ед. 
1 Земельный участок 0,4 100,0 0,4 
2 Здания и сооружения 160,0 66,6 106,6 
3 Оборотный капитал 146,0 100,0 146,0 
 ИТОГО – – 253,0 
 
Расчет общего дохода предприятия по годам эксплутационного пе-
риода приводится в табл. 26. 
Таблица 26 
Общий доход предприятия, тыс. ден. ед. 
 
Значения показателей по годам  
производственного периода 
Освоение Полная мощность 
№ 
п/п Показатели 
3 4 5 6 7 8 9 10 
В
се
го
 
1 Выручка от реализа-
ции продукции (доход 
от продаж) 
1296 1728 2160 2160 2160 2160 2160 2160 15 984
2 Ликвидационная  
стоимость 
– – – – – – – 253 253 
 ИТОГО 1296 1728 2160 2160 2160 2160 2160 2413 16 237
 
Маржинальная прибыль определяется как разность между общим дохо-
дом и себестоимостью продукции в пределах прямых производственных за-
трат. За счет маржинальной прибыли возмещаются все последующие затра-
ты, связанные с операционной деятельностью (накладные периодические и 
коммерческие расходы) и в результате получается прибыль от операции. 
Балансовая прибыль, определяемая как разность между общим дохо-
дом и полной себестоимостью продукции, представляет собой (с опреде-
ленной долей условности) налогооблагаемую прибыль. Дело в том, что 
действующим налоговым законодательством за счет балансовой прибыли 
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(до ее налогообложения) предусмотрена выплата ряда налогов и сборов ре-
гионального и местного значения. В связи с нестабильностью и неопреде-
ленностью законодательства в отношении взимания этих налогов (особен-
но местных) в курсовой работе ими можно пренебречь, а федеральный на-
лог на прибыль следует рассчитать от величины балансовой прибыли по 
действующей максимальной ставке налога (в примере ставка налога при-
нята в размере 35 % - по состоянию на 01.01.2002 г.). Причем налоговые 
платежи можно предусмотреть, начиная с первого года производственного 
периода. С другой стороны, принимая во внимание предоставляемые пред-
приятиям налоговые льготы, исчисление и уплату налога на прибыль можно 
начинать несколько позже, предусмотрев, например, освобождение предпри-
ятия от уплаты данного налога в первые два-три года производства. 
Чистая прибыль предприятия образуется путем вычитания из балан-
совой прибыли суммы налоговых платежей. 
Расчет 23. В проекте предусматривается освобождение предприятия 
от уплаты налога на прибыль в первые два года производства, т.е. на пери-
од освоения производственной мощности. Ставка налога на прибыль при-
нимается в размере 35 %. 
Используя данные табл. 24 и 26, составим отчет о прибыли предпри-
ятия по годам эксплуатационного периода (табл. 27). 
Таблица 27 
 
Отчет о прибыли, тыс. ден. ед. 
 
Значения показателей по годам 
производственного периода 
Освоение Полная мощность 
№ 
п/п Показатели 
3 4 5 6 7 8 9 10 
В
се
го
 
1 Общий доход 1296 1728 2160 2160 2160 2160 2160 2413 16 237
2 Прямые производст-
венные затраты 
691 921 1151 1151 1151 1151 1151 1151 8518 
3 Маржинальная прибыль 605 807 1009 1009 1009 1009 1009 1262 7719 
4 Накладные периодиче-
ские расходы  269 269 269 269 269 269 269 269 2152 
5 Коммерческие расходы 30 30 30 30 30 30 30 30 240 
6 Прибыль от операцион-
ной деятельности 306 508 710 710 710 710 710 963 5327 
7 Амортизационные  
отчисления 167 167 167 167 167 167 167 167 1336 
8 Финансовые издержки 
(проценты за кредит) 40 42 32 16 3 – – – 133 
9 Балансовая прибыль 99 299 511 527 540 543 543 796 3858 
10 Налог на прибыль – – 179 184 189 190 190 279 1211 
11 Чистая прибыль 99 299 332 343 351 353 353 517 2647 
12 То же нарастающим 
итогом 99 398 730 1073 1424 1777 2130 2647 
– 
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2.5.2. Расчет денежных потоков 
 
Для подтверждения того, что проект обеспечен финансовыми ресур-
сами на весь период его осуществления, необходимо определить критерии 
его реализуемости и коммерческой эффективности. 
Необходимым условием успеха инвестиционного проекта и критерием 
его принятия служит неотрицательное значение общего сальдо денежного по-
тока поступлений и платежей (доходов и затрат), которое определяется сум-
мированием итоговых величин сальдо операционной (производственно-
сбытовой), инвестиционной и финансовой деятельности предприятия. 
Расчет экономического эффекта проекта на основе финансового ана-
лиза притока и оттока денежных средств получил название метода потока 
денежной наличности, который предусматривает расчет денежных потоков 
для финансового планирования (кассовой наличности) и расчет чистой те-
кущей стоимости инвестиций. 
При  расчете потоков реальных денег следует иметь в виду принципи-
альное отличие понятий притоков и оттоков реальных денег от понятий 
доходов и расходов. Существуют определенные виды денежных затрат 
(например, амортизация), которые уменьшают чистую прибыль, но не 
влияют на потоки реальных денег, так как эти затраты не предполагают 
операций по перечислению денежных сумм. С другой стороны, не все де-
нежные выплаты, влияющие на поток реальных денег, фиксируются как 
расходы. Например, приобретение материальных ресурсов или имущества 
связано с оттоком реальных денег, но не является расходом. 
В свете изложенного при расчете денежных потоков для финансового 
планирования в состав притока включаются все поступающие на расчетный 
счет (в кассу) средства независимо от их источника, а отток показывает все 
расходы независимо от направления их использования. В данном случае в со-
ставе приходной части учитываются все источники финансирования инвести-
ций (собственные и заемные), а в расходную часть включаются все выплаты, в 
том числе выплаты дивидендов, тогда как при расчете чистой стоимости инве-
стиций их величина показывается в составе прибыли инвестора. 
Расчет денежных потоков для финансового планирования выполняется 
без учета фактора времени в целях подтверждения обеспеченности проекта 
финансовыми ресурсами на весь период его осуществления. 
Сальдо денежной наличности в любом году реализации проекта опре-
деляется как разность между величиной притока денежных средств и ве-
личиной их оттока. Сальдо денежной наличности не должно быть отрица-
тельной величиной. Если в каком-то году расчета сальдо реальных денег 
отрицательное, значит проект в данном виде не может быть осуществлен 
независимо от величины интегральных показателей эффективности. В та-
ком случае необходимо пересмотреть проект, увеличив доходную часть и 
(или) уменьшив расходную часть, и (или) изыскать дополнительные ис-
точники финансирования, так как отрицательная разность свидетельствует 
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о дефиците финансовых ресурсов и для успешной реализации проекта не-
обходимы дополнительные (собственные или заемные) денежные ресурсы. 
Расчет 24. В табл. 28 приводится расчет денежных потоков для фи-
нансового планирования. 
Таблица 28 
Денежные потоки для финансового планирования 
(кассовое сальдо), тыс. ден.ед. 
 
Значения показателей по годам  
инвестиционного периода 
Строи-
тельство Освоение Полная мощность 
№ 
п/
п 
Показатели 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
В
се
го
 
А Приток  
(поступление)  
наличностей, (+) 
600 830 1456 1728 2190 2160 2160 2160 2160 2160 17 604
1 Источники  
финансирования 
(табл. 20) 
600 830 160 – 30 – – – – – 1620 
2 Доход от продаж 
(табл. 26) 
– – 1296 1728 2160 2160 2160 2160 2160 2160 15 984
Б Отток (выплаты) 
наличностей, (-) 
582 811 1343 1472 1952 1886 1800 1691 1691 1780 15 008
1 Общие инвести-
ции (табл. 19) 582 811 117 14 15 – 67 – – – 1606 
2 Операционные 
издержки (табл. 24) – – 990 1220 1450 1450 1450 1450 1450 1450 
10 910
3 Возврат кредита 
поставщиков 
(табл. 21) 
– – – – 80 40 40 – – – 160 
4 Проценты за кре-
дит поставщиков 
(табл. 21) 
– – – 12 12 6 3 – – – 33 
5 Возврат  
банковского  
кредита (табл. 22)
– – 145 145 145 145 – – – – 580 
6 Проценты  
за кредит  
банков (табл. 22) 
– – 40 30 20 10 – – – – 100 
7 Налог на при-
быль (табл. 27) – – – – 179 184 189 190 190 279 1211 
8 Дивиденды  
(расчет 19) – – 51 51 51 51 51 51 51 51 408 
В Сальдо денежной 
наличности  
за год, (+, -) 
+18 +19 +113 +256 +238 +274 +360 +469 +469 +380 +2596
Г Денежная налич-
ность нарастаю-
щим итогом, (+, -) 
+18 +37 +150 +406 +644 +918 +1278 +1747 +2216 +2596 – 
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Сальдо денежной наличности на «расчетном счете» в каждом году 
реализации проекта имеет положительный результат, что свидетельствует 
об обеспеченности инвестиционного проекта финансовыми ресурсами на 
весь период его осуществления. 
Чистый денежный поток в любом году реализации проекта определя-
ется как разность между величиной притока денежных средств и величи-
ной их оттока. В составе притока средств учитываются результаты осуще-
ствления проекта (общий доход), а отток средств отражает все затраты ин-
вестора, необходимые для достижения этих результатов (собственные ин-
вестиционные расходы, операционные и финансовые издержки, возврат 
кредита, налоговые платежи). 
Чистые денежные потоки рассчитываются для последующего опреде-
ления чистой текущей стоимости инвестиций и построения финансового 
графика осуществления проекта. 
Расчет 25. В табл. 29 приводится расчет чистых денежных потоков. 
 
Таблица 29 
Чистые денежные потоки, тыс. ден.ед. 
 
Значения показателей по годам  
инвестиционного периода 
Строи-
тельство 
Освоение Полная мощность 
№ 
п/
п 
Показатели 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
В
се
го
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
А Приток налично-
стей, (+) – – 1296 1728 2160 2160 2160 2160 2160 2413 
16 237
1 Доход от продаж 
(табл. 26) – – 1296 1728 2160 2160 2160 2160 2160 2160 
15 984
2 Ликвидационная 
стоимость – – – – – – – – – 253 
253 
Б Отток (выплаты) 
наличностей, (-) 600 250 1175 1407 1916 1835 1682 1640 1640 1729 
13 874
1 Активы, создан-
ные за счет всех 
источников за ми-
нусом заемных 
(табл. 20) 
600 250 – – – – – – – – 850 
2 Операционные 
издержки  
(табл. 24) 
– – 990 1220 1450 1450 1450 1450 1450 1450 10 910
3 Финансовые  
издержки  
(табл. 21, 22) 
– – 40 42 32 16 3 – – – 133 
4 Налог на при-
быль (табл. 27) 
– – – – 179 184 189 190 190 279 1211 
5 Возврат кредитов 
(табл. 21, 22) 
– – 145 145 225 185 40 – – – 740 
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Окончание табл. 29 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
6 Текущие пассивы 
(табл. 20) 
– – – – 30 – – – – – 30 
В Чистый денеж-
ный поток за год, 
(+, -) 
-600 -250 +121 +321 +244 +325 +478 +520 +520 +684 +2363
Г То же нарастаю-
щим итогом (+, -) -600 -850 -729 -408 -164 +161 
+639 +1159 +1679 +2363 – 
 
2.6. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
 
Для определения экономической целесообразности помещения капи-
тала в инвестиционный проект используются две группы методов: простые 
(статистические) методы; методы, основанные на дисконтировании (дина-
мические). 
В первом случае для оценки эффективности инвестиций рассчитыва-
ются показатели рентабельности инвестиций и срок окупаемости проекта. 
Рентабельность всех инвестиций (или акционерного капитала) носит 
название простой нормы прибыли и определяется при помощи следующих 
расчетов: 
● для всех инвестиций: 
                                               100  %,
Ч
К
П
Р
К
                                         (4) 
где РК – рентабельность всего капитала, %; 
ПЧ – среднегодовая сумма чистой прибыли, тыс. ден. ед.; 
К – общая сумма инвестиций, тыс. ден.ед.; 
● для акционерного капитала: 
                                              100 %,
Ч
АК
А
П
Р
К
                                         (5) 
где РАК – рентабельность акционерного капитала, %; 
КА – величина акционерного капитала, тыс. ден. ед. 
Экономическая интерпретация и анализ простой нормы прибыли со-
стоит в оценке достаточности ежегодного возмещения инвестиционных за-
трат за счет чистой прибыли. Чтобы сделать вывод о целесообразности 
проведения дальнейших расчетов по оценке проекта, необходимо сопоста-
вить расчетное значение простой нормы прибыли с минимальным или 
средним уровнем доходности. Кроме того, величина рентабельности ак-
ционерного капитала служит основанием для планирования и подсчета 
размера дивидендов. 
Срок окупаемости проекта (Ток), характеризующий продолжитель-
ность периода, в течение которого проект будет работать «на себя», можно 
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определить как величину, обратную показателю рентабельности, рассчи-
танному по выражению (4). Однако, учитывая, что возврат первоначально 
авансированного капитала осуществляется как за счет чистой прибыли 
предприятия, так и за счет амортизационных отчислений, срок окупаемо-
сти проекта более точно можно рассчитать методом полного возмещения 
затрат. В этом случае год, в котором сумма чистой прибыли и амортиза-
ции, рассчитанная нарастающим итогом, становится равной общим инве-
стициям или превышает их размер, и будет годом окупаемости проекта. 
Расчет 26. Для определения простой нормы прибыли рассчитаем 
среднегодовую сумму чистой прибыли предприятия (как среднеарифмети-
ческую величину). При сроке реализации проекта 10 лет и величине чис-
той прибыли за весь период в сумме 2647 тыс. ден. ед. (см. табл. 27) сред-
негодовой размер чистой прибыли составит: 
ПЧ = 2647 : 10 = 264,7 тыс. ден. ед. 
По данным табл. 20 величина всех инвестиций составляет 1620 тыс. 
ден. ед., в т.ч. акционерный капитал – 850 тыс. ден. ед. 
Рассчитаем показатели рентабельности: 
● для всего капитала: 
264,7
 100 % 16,34 %;
1620К
Р    
● для акционерного капитала: 
264,7
 100 % 31,14 %
850АК
Р   . 
Срок окупаемости проекта при укрупненном расчете составит 6, 12 года 
(1620 : 264,7). Более точный расчет срока окупаемости показан в табл. 30. 
 
Таблица 30 
Расчет срока окупаемости проекта 
 
Значения показателей, тыс. ден. ед. 
Годы инвестиционного периода 
Строи-
тельство 
Освоение Полная мощность 
№ 
п/п Показатели 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Чистая прибыль 
(табл. 27) – – 99 299 332 343 351 353 353 517 
2 Амортизацион-
ные отчисления 
(табл. 24) 
– – 167 167 167 167 167 167 167 167 
3 Сумма средств, 
используемых 
для возмещения 
затрат 
– – 266 466 499 510 518 520 520 684 
4 То же нарастаю-
щим итогом 
– – 266 732 1231 1741 2259 2779 3299 3983 
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Из табл. 30 видно, что на шестом году реализации проекта кумуля-
тивная сумма чистой прибыли и амортизации превысила общий размер 
инвестиций (1741 > 1620). При несложном дальнейшем расчете более точ-
ного значения срока окупаемости получим величину этого показателя рав-
ной Ток = 5,75 года. 
Для окончательного принятия решения об эффективности инвестици-
онного проекта рекомендуется использовать динамические методы оценки 
(вторая группа методов), основанных на дисконтировании стоимостных 
показателей с учетом фактора времени. 
Дело в том, что на протяжении строительства промышленного объек-
та, т.е. с момента начала авансирования и до полного освоения производ-
ственной мощности, инвестиции в здания, сооружения и оборудование не 
дают полной или частичной отдачи. Однако они могли быть использованы 
как депозитные вклады или привлечены в другие сферы экономики, где им 
обеспечена ежегодная отдача в размере установленной процентной ставки 
на капитал. Поэтому для более объективной оценки эффективности инве-
стиционного проекта все основные параметры, связанные с его осуществ-
лением (как затраты, так и доходы), должны быть пересчитаны с учетом 
снижения ценности денежных ресурсов во времени. 
Учет в расчетах разноценности денег сегодняшних и завтрашних или 
учет фактора времени достигается методом дисконтирования финансовых 
ресурсов, т.е. приведения их к ценности в начальном периоде. Достигается 
это путем умножения стоимостных показателей t-го года на коэффициент 
дисконтирования, который рассчитывается по выражению: 
                                              ,)1(
1
tt r
                                             (6) 
где  t – коэффициент дисконтирования (приведения); 
 r  – норма или ставка дисконтирования (норма дисконта); 
 t  – порядковый номер года, притоки и оттоки которого приводятся к 
начальному году, т.е. дисконтируются. 
                                                   ,100
i
r                                                    (7) 
где i – величина депозитного процента (ставка рефинансирования, уста-
навливаемая Центральным банком РФ; годовая ставка коммерче-
ского кредита). 
Ставку дисконтирования (r) иначе называют ставкой сравнения, так 
как ее можно применять для выбора наиболее эффективного варианта ис-
пользования финансовых средств (для инвестирования нового строитель-
ства, помещение на банковский депозит, на покупку ценных бумаг и т.п.). 
На практике выбор величины ставки дисконтирования является весь-
ма важным для всех участников проекта. Значение нормы дисконта опре-
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деляется с учетом структуры используемого капитала, действующего де-
позитного процента по вкладам, уровня инфляции, степени риска, налого-
вой системы и других факторов. 
В курсовой работе величину депозитного процента (i) рекомендуется 
принять условно в размере 10 - 12 % годовых. 
Для экономического обоснования инвестиционного проекта с учетом 
фактора времени используются следующие показатели эффективности: 
  чистая текущая стоимость инвестиций; 
  индекс доходности; 
  внутренняя норма доходности; 
  срок окупаемости инвестиций; 
  точка безубыточности. 
 
2.6.1. Чистая текущая стоимость инвестиций 
 
Одним из основных критериев эффективности проекта является чис-
тая текущая стоимость инвестиций (ЧТС). Этот показатель называют так-
же чистым дисконтированным доходом или чистой приведенной стоимо-
стью, а в отечественной литературе – интегральным экономическим эф-
фектом. 
Чистая текущая стоимость – это сумма текущих эффектов от осущест-
вления инвестиций за весь расчетный период, приведенная к году начала 
авансирования. Таким образом, величина ЧТС определяется умножением 
чистого денежного потока на коэффициент дисконтирования  t. 
Внимательно проанализировав состав притока и оттока денежных 
средств при расчете чистого денежного потока (см. табл. 29), можно сде-
лать заключение о том, что ЧТС формируется за счет прибыли от операции 
и амортизационных отчислений за вычетом инвестиционных издержек, 
выплат процентов за предоставленные кредиты и налоговых платежей. 
Другими словами, чистый дисконтированный доход – это те собственные 
средства инвестора, которые в последующем можно авансировать прямым 
назначением (амортизационные отчисления) либо путем реинвестирования 
(например, нераспределенной прибыли или невыплаченных дивидендов) 
на замену устаревшего оборудования, внедрение достижений НТП, орга-
низацию производства новой продукции и т.д., т.е. использовать эти сред-
ства для целей дальнейшего развития предприятия. 
Инвестиционный проект считается экономически целесообразным, 
если величина ЧТС положительна. Причем, чем больше значение ЧТС, тем 
эффективнее проект. Отрицательный результат свидетельствует об убы-
точности проекта, т.е. его неспособности возместить инвестиционные и 
финансовые издержки, не говоря уже о выплате дивидендов. 
Методику расчета величины ЧТС, изложенную выше (на основе дис-
контирования чистого денежного потока) можно проиллюстрировать не-
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сколько иначе (при помощи табл. 32). Это вызвано необходимостью ис-
пользования результатов табл. 32 в последующем расчете индекса доход-
ности. В данном случае речь идет об исчислении ЧТС как разности между 
суммой приведенных эффектов и приведенной величиной инвестиционных 
затрат. При этом из состава оттока денежных средств (для расчета эффек-
тов) инвестиции следует исключить. 
Расчет 27. Ставка дисконтирования для рассматриваемого проекта 
принимается в размере rпр = 0,1 (при годовой ставке банковского кредита    
i = 10 %). 
В табл. 31 приводится расчет ЧТС на основе дисконтирования чистого 
денежного потока, а в табл. 32 – модифицированным методом. 
 
Таблица 31 
 
Расчет чистой текущей стоимости инвестиций (I вариант), тыс. ден. ед. 
 
Значения показателей 
Годы реализации проекта 
№ 
п/п 
Показатели 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В
се
го
 
1 Чистый  
денежный поток  
(табл. 29), (+,-) 
-600 -250 +121 +321 +244 +325 +478 +520 +520 +684 +2363 
2 То же нарастаю-
щим итогом, 
 (+, -) 
-600 -850 -729 -408 -164 +161 +639 +1159 +1679 +2363 – 
3 Коэффициент 
приведения  
0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 0,56 0,51 0,47 0,42 0,39 – 
4 ЧТС, (+, -) -546 -208 +91 +218 +151 +182 +244 +244 +218 +267 +861 
5 То же нарастаю-
щим итогом, (+, -) -546 -754 -663 -445 -294 -112 +132 +376 +594 +861 – 
 
Таблица 32 
 
Расчет чистой текущей стоимости инвестиций (II вариант), тыс. ден. ед. 
 
Значения показателей 
Годы реализации проекта 
№ 
п/п Показатели 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В
се
го
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Приток налично-
стей, (табл. 29), (+) 
- - 1296 1728 2160 2160 2160 2160 2160 2413 16 237 
2 Отток налично-
стей без инвести-
ций, (табл. 29), (-)
- - 1030 1262 1661 1650 1642 1640 1640 1729 12 254
3 Величина эффекта 
по годам (разность 
между притоком и 
оттоком), (+) 
- - 266 466 499 510 518 520 520 684 3983 
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Окончание таблицы 32 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
4 Инвестиции  
по годам,  
(табл. 29), (-) 
600 250 145 145 255 185 40 - - - 1620 
5 Коэффициент 
приведения  0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 0,56 0,51 0,47 0,42 0,39 - 
6 Приведенные 
эффекты, (+) 
- - 200 317 309 286 264 244 218 267 2105 
7 Приведенные 
инвестиции, (-) 
546 208 109 99 158 104 20 - - - 1244 
8 ЧТС, (+, -) -546 -208 +91 +218 +151 +182 +244 +244 +218 +267 +861 
9 То же нарастаю-
щим итогом, (+, -) -546 -754 -663 -445 -294 -112 +132 +376 +594 +861 - 
 
По результатам выполненных расчетов чистая текущая стоимость ин-
вестиций получилась равной ЧТС = 861 тыс. ден. ед. 
Наибольшее отрицательное значение кумулятивной ЧТС составило 
754 тыс. ден. ед. Этот показатель, называемый максимальным денежным 
оттоком, отражает необходимые размеры финансирования проекта и дол-
жен быть увязан с источниками их покрытия 
 
2.6.2. Индекс доходности 
 
Индекс доходности инвестиций или коэффициент рентабельности 
проекта с учетом фактора времени выступает, как и чистая текущая стои-
мость инвестиций, в качестве одного из критериев эффективности проекта. 
Индекс доходности определяется как отношение суммы приведенных эф-
фектов к суммарным дисконтированным инвестициям. 
                                                ,
дис
дис
К
Э
ИД                                             (8) 
где ИД – индекс доходности или прибыльности проекта, ден. ед./ден. ед.; 
Эдис – суммарный дисконтированный эффект, тыс. ден. ед.; 
Кдис – общая сумма приведенных капитальных вложений, тыс. ден. ед. 
Индекс доходности строится из тех же элементов, что и ЧТС, и его 
значение связано с величиной ЧТС: если ЧТС > 0, то ИД > 1 и наоборот. 
Инвестиционный проект признается эффективным, если ИД > 1, в против-
ном случае проект считается убыточным. 
Расчет 28. Индекс доходности или коэффициент рентабельности ин-
вестиций рассчитывается по данным табл. 32:  
ИД = 2105 : 1244 = 1,69 ден. ед./ден. ед. 
Таким образом, величина чистого приведенного эффекта, получаемо-
го инвестором с каждой ден. ед. авансированных капитальных вложений, 
составила 1,69 ден. ед. 
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2.6.3. Внутренняя норма доходности 
 
Внутренняя норма доходности (ВНД) или внутренний коэффициент 
эффективности инвестиций представляет собой ту норму дисконта, при 
которой величина приведенных эффектов равна приведенным инвестици-
ям (или сумма дисконтированных притоков равна сумме дисконтирован-
ных оттоков). Таким образом, расчет ВНД предполагает определение той 
максимальной ставки платы за привлекаемый капитал, при которой проект 
остается безубыточным, т.е. ЧТС = 0. 
Для определения эффективности инвестиционного проекта при по-
мощи ЧТС расчет последней осуществляется при заранее заданной норме 
дисконта (в рассматриваемом примере для r = 0,1), тогда как ВНД проекта 
определяется в процессе расчета, а затем сравнивается с требуемой инве-
стором нормой дохода на вкладываемый капитал. И если по результатам 
расчетов проектная ставка дисконта окажется ниже уровня ВНД, то проект 
считается эффективным и его инвестирование оправдано. 
Внутренняя норма доходности находится итеративным способом, т.е. 
путем последовательного расчета ЧТС при различных значениях парамет-
ра «r». При этом та величина нормы дисконта, при которой ЧТС становит-
ся равной нулю, и будет соответствовать значению ВНД. 
Расчет 29. В табл. 33 выполним расчет ЧТС для следующих значений 
нормы дисконтирования: r1 = 0,25 (i = 25 %) и r2 = 0,3 (i = 30 %). 
 
Таблица 33 
Расчет чистой текущей стоимости инвестиций 
 
Значения показателей, тыс. ден.ед. 
Годы инвестиционного периода 
№ 
п/п Показатели 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Чистый денеж-
ный поток  
(табл. 29), (+, -) 
-600 -250 +121 +321 +244 +325 +478 +520 +520 +684 
2 Коэффициент 
приведения t 
(при r1=0,25) 
0,8 0,64 0,51 0,41 0,33 0,26 0,21 0,18 0,13 0,11 
3 ЧТС, (+, -) -480 -160 +62 +132 +81 +85 +100 +94 +68 +75 
4 То же нарастаю-
щим итогом, (+, -) 
-480 -640 -578 -446 -365 -280 -180 -86 -18 +57 
5 Коэффициент 
приведения t 
(при r2=0,3) 
0,77 0,59 0,46 0,35 0,27 0,21 0,16 0,12 0,09 0,07 
6 ЧТС, (+, -) -462 -148 +56 +112 +66 +51 +76 +62 +47 +48 
7 То же нарастаю-
щим итогом, (+, -) 
-462 -610 -554 -442 -376 -325 -249 -187 -140 -92 
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Расчеты показали, что при норме дисконта r1 = 0,25 результат полу-
чился положительным (ЧТС = + 57), а при норме дисконта r2 = 0,3 – отри-
цательным (ЧТС = -92). Следовательно, значение ВНД должно находиться 
внутри заданного интервала, т.е. 25 % < ВНД < 30 %. 
В табл. 34 выполним расчет ЧТС при r3 = 0,27 (i = 27 %). 
 
Таблица 34 
Расчет чистой текущей стоимости инвестиций  
 
Значения показателей, тыс. ден. ед. 
Годы инвестиционного периода 
№ 
п/п Показатели 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Чистый денеж-
ный поток, (+, -) 
-600 -250 +121 +321 +244 +325 +478 +520 +520 +684 
2 Коэффициент 
приведения t 
 (при r3=0,27) 
0,79 0,62 0,49 0,39 0,30 0,24 0,19 0,15 0,12 0,09 
3 ЧТС, (+, -) -474 -155 +59 +125 +73 +78 +91 +78 +63 +62 
4 То же нарастаю-
щим итогом,  
(+, -) 
-474 -629 -570 -445 -372 -294 -203 -125 -62 0 
 
Таким образом, по результатам выполненных расчетов ВНД = 0,27, 
т.е. максимальная ставка за привлекаемый капитал, при которой инвести-
ционный проект будет безубыточным, составляет i = 27 %. 
 
2.6.4. Срок окупаемости инвестиций с учетом фактора времени 
 
Как уже отмечалось, оценку инвестиционного проекта, в т.ч. и расчет 
срока его окупаемости, можно выполнить при помощи статистических и 
динамических методов, вследствие чего получают два нетождественных 
результата. Более объективным признается результат, когда срок окупае-
мости рассчитывается с учетом фактора времени. 
Срок окупаемости – это тот период, начиная с которого первоначаль-
ные вложения и другие затраты, связанные с реализацией проекта, покры-
ваются суммарными результатами, полученными при его осуществлении. 
Другими словами, это тот срок с начала реализации проекта, когда сумма 
приведенных притоков становится равной сумме приведенных оттоков. В 
последующем временном интервале кумулятивная (накопленная) величина 
чистых денежных поступлений начинает превышать общие инвестицион-
ные издержки, а интегральный экономический эффект становится и оста-
ется в дальнейшем неотрицательным. 
Инвестиционный проект признается менее рискованным в случае, ко-
гда период возврата капитальных вложений наступает быстрее. Если инте-
гральный эффект (или положительный результат ЧТС) за весь период 
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осуществления проекта так и не появился, значит срок его окупаемости 
превышает установленный жизненный цикл инвестиционного проекта. 
Срок окупаемости капитальных вложений можно определить по ре-
зультатам табл. 31 или табл. 32 либо установить по графику развития ин-
вестиционного проекта (раздел 2.6.6, рис. 2). 
Расчет 30. По данным табл. 31 (или табл. 32) видно, что на конец 6-го 
года реализации проекта кумулятивная ЧТС имела отрицательный резуль-
тат (-112), а на конец седьмого года - положительный (+ 132). Это означа-
ет, что срок окупаемости проекта наступает на седьмом году его осущест-
вления. При более точном подсчете период возврата капитальных вложе-
ний начинается со второй половины седьмого года реализации проекта. 
 
2.6.5. Точка (норма) безубыточности 
 
Классификация затрат, связанных с производством и реализацией 
продукции на условно-переменные (производственные) и условно-
постоянные (периодические) позволяет определить так называемую точку 
безубыточности продукции, т.е. тот объем выпуска продукции, при кото-
ром ее производство становится безубыточным. 
Безубыточность производства продукции наступает тогда, когда 
удельный размер постоянных издержек на единицу продукции будет равен 
разнице между оптовой ценой продукции и величиной переменных издер-
жек на единицу продукции. Таким образом, точка безубыточности пред-
ставляет собой тот минимальный (критический) объем производства про-
дукции, при котором доход от продажи соответствует себестоимости про-
дукции и в результате прибыль от ее реализации становится равной нулю. 
Точка безубыточности устанавливается расчетным путем или графи-
чески. 
Расчетным методом точку безубыточности можно определить по вы-
ражению: 
                                                  ,
Q
С
Ц
С
Q
пер
пост
кр

                                         (9) 
где Qкр – критический объем производства продукции (точка безубыточно-
сти), тыс. изд.; 
Q – годовой объем производства продукции при работе на полную 
мощность, тыс. изд.; 
Спост – условно-постоянные издержки в составе полной себестоимости 
продукции (накладные периодические расходы, коммерческие за-
траты и амортизационные отчисления), тыс. ден. ед.; 
Спер – условно-переменные издержки в составе полной себестоимости 
продукции (производственные расходы), тыс. ден. ед.; 
Ц – оптовая цена продукции, ден. ед. 
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График для определения точки безубыточности строится следующим 
образом: по оси абсцисс откладываются годовые объемы производства 
продукции в натуральном выражении (Q), по оси ординат – годовая вы-
ручка от реализации продукции (ВР) и полная себестоимость (С). В приня-
той системе координат строятся зависимости ВР = f(Q) и C = f(Q). 
Тот объем производства продукции, который будет соответствовать 
точке пересечения зависимостей, и составит критический объем производ-
ства, т.е. определит точку безубыточности. 
Расчет 31. Для определения точки безубыточности расчетным мето-
дом воспользуемся данными табл. 24. При работе на полную мощность     
(Q = 120 тыс. изд.) условно-постоянные расходы в составе себестоимости 
продукции составляют Спост = 466 тыс. ден. ед. (269 + 30 + 167); условно-
переменные Спер = 1151 тыс. ден. ед. (701 + 242 +2 08), а на единицу про-
дукции – 9,6 ден. ед. (1151:120). 
По данным расчета 22 цена продажи продукции (без косвенных нало-
гов) равна 18 ден. ед. 
Тогда критический объем производства продукции составит: 
 
5,55
6,918
466


крQ  тыс. изд. 
 
Определение точки безубыточности графическим способом показано 
на рис. 1. 
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Рис.1. График расчета точки безубыточности 
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2.6.6. Заключение 
 
В последнем разделе курсовой работы необходимо представить фи-
нансовый профиль проекта и его основные технико-экономические показа-
тели, а также сделать вывод о практической возможности и экономической 
целесообразности реализации проекта. 
Финансовый профиль проекта позволяет наглядно проиллюстриро-
вать процесс его осуществления. При помощи графика развития проекта 
можно проследить динамику накопления чистого дохода предприятия и 
установить срок окупаемости инвестиций. При этом наглядную графиче-
скую интерпретацию получают такие показатели, как интегральный эко-
номический эффект (ЧТС) и максимальный денежный отток. 
Технико-экономические показатели проекта принимаются по резуль-
татам выполненных ранее расчетов. 
Для подтверждения экономической целесообразности инвестирования 
проекта можно в целях сравнения определить доход инвестора от вложе-
ния своих средств в банковский депозит за время Т по формуле: 
                                               
1
,
100
Т
уч
Т t
i
К i
Д 

                                               (10) 
где ДТ – доход от вложения средств инвестора в банковский депозит под 
«i» процентов годовых, тыс. ден. ед.; 
Куч – учредительский капитал (собственные вложения инвестора в 
проект), тыс. ден. ед.; 
t – коэффициент приведения; 
Т – срок осуществления проекта, лет. 
Расчет 32. Финансовый профиль проекта показан на рис. 2, а основ-
ные технико-экономические показатели приведены в табл. 35. 
 Рис. 2. График развития инвестиционного проекта 
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Таблица 35 
Технико-экономические показатели проекта 
 
№ 
п/п Показатели 
Значения  
показателей 
1 Годовой объем производства продукции: 
в натуральном измерении, тыс. изд.; 
в стоимостном измерении, тыс. ден. ед. 
 
120,0 
2160,0 
2 Общая потребность в инвестициях, тыс. ден. ед., 
в том числе: 
в основной капитал; 
в оборотный капитал 
1606,2 
 
1460,2 
146,0 
3 Затраты на производство и реализацию продукции (при работе 
на полную мощность): 
полная себестоимость, тыс. ден. ед.; 
себестоимость одного изделия, ден. ед. 
 
 
1617,0 
13,48 
4 Прогнозируемый уровень рентабельности производства про-
дукции, % 33,5 
5 Срок окупаемости инвестиций, лет. 6,5 
6 Чистая текущая стоимость инвестиций, тыс. ден. ед. 861,0 
7 Индекс доходности, ден. ед./ден. ед. 
Справочно: 
срок жизни инвестиций, лет; 
простая норма прибыли (для всего капитала), %; 
норма дисконта (i = 10 %); 
внутренняя норма доходности, %; 
максимальный денежный отток, тыс. ден. ед.; 
точка безубыточности, тыс. изд. 
1,69 
 
10 
16,34 
0,1 
27,0 
754,0 
55,5 
 
По формуле 10 определим доход инвестора в случае помещения своих 
средств в банковский депозит на 10 лет: 
10
600 6,14 368,4 тыс. ден. ед.
100Т
Д    
Таким образом, по значениям интегрального экономического эффекта 
и индекса доходности инвестиционный проект является прибыльным  
(ЧТС > 0, ИД > 1). Причем величина чистого дисконтированного дохода от 
осуществления проекта более чем в два раза превышает депозитный доход 
(861 : 368,4), что подтверждает экономическую целесообразность вложе-
ния средств в осуществление проекта. 
С учетом дисконтирования срок окупаемости инвестиций наступит на 
седьмом году реализации проекта. 
Полученные достаточно высокие показатели эффективности инвести-
ционного проекта еще не свидетельствуют о практической возможности 
его реализации, так как основным условием реальной осуществимости 
проекта является положительное сальдо денежной наличности на любом 
шаге расчета. 
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По данным табл. 28 кассовое сальдо в каждом году реализации проек-
та имеет положительный результат, что свидетельствует о финансовой 
обеспеченности проекта на весь период его осуществления и окончательно 
подтверждает реальность инвестиционного проекта и практическую воз-
можность его реализации в предложенном виде. 
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